

Program Nytt Akutsjukhus, Nytt Akutsjukhus drift
Ann-Marie Boberg
Epost: ann-marie.boberg@regionvastmanland.se
Telefon: +4621173392

TJÄNSTESKRIVELSE ÄNDRAD HUVUDFUNKTION ETAPP 2 PROGRAM NYTT AKUTJSUKHUS

Förslag till beslut

1. Förändrad huvudfunktion Etapp 2 Program Nytt Akutsjukhus Västerås godkänns.
2. Regionstyrelsen får i uppdrag att genomföra förändringarna.

Ärendet i korthet

I beslut RV240835 ingick i huvudfunktionsprogrammet två utrustningar för SPECT-CT-undersökningar och en för PET-CT. Enligt besked från HSF och Projekt Utrustning kommer endast en SPECT-CT att behövas för överskådlig framtid och den därmed uppkomna rumsytan att omdisponeras till rondrum. Fler undersökningar kommer istället att utföras med PET-CT-utrustning och en mer högkänslig PET-CT-utrustning som medger ett ökat patientflöde kommer att upphandlas.

Ekonomiska konsekvenser

Byggekostnaderna som uppstår i Projekt By 95 bedöms som oförändrade till följd av förändringarna.

Kostnaderna som uppstår i Projekt Utrustning bedöms oförändrade då den ändrade omfattningen innebär att investeringsbudget för SPECT-CT minskar med 12,5 mnkr. Avseende PET-CT bedöms kostnaden för en PET-CT med högre kapacitet än tidigare till 35 mnkr, dvs 10 mnkr högre än i ursprunglig budget. Totalt innebär detta att investeringsbudget för nukleramedicinska modaliteter i stort sett förblir oförändrad med en minskning med 2,5 mnkr från ca 50 mnkr till 47,5 mnkr. Det återstående utrymme på 2,5 mnkr kommer att förstärka projektets indexreserv. Påverkan på kostnader för avskrivningar och driftkostnader bedöms vara marginell.

Beslutet skickas till

Programchef Program Nytt Akutsjukhus