

---

**Beslutsunderlag omfördelning av  
finansiella ramar**

**Program Nytt Akutsjukhus Västerås  
[RV260376]**

**Skyddsrum byggnad 81 och 96**

**El försörjning del 2**

**Utrustning NAV Etapp 1**

---

PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum 2026-04-15

RV260376 Version 1.0

---

**Innehåll**

<b>1</b>	<b>Sammanfattning .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Bakgrund .....</b>	<b>3</b>
2.1	Tidigare beslutade investeringsramar .....	3
2.1.1	Byggnad 81 och skyddsrum byggnad 96 .....	3
2.1.2	El försörjning del 2 .....	3
2.1.3	Utrustningar Etapp 1.....	4
2.2	Förslag till omfördelning av ramar mellan beslut.....	4
2.3	Orsaker till att medel behöver omföras .....	5
2.3.1	Skyddsrum by81 och skyddsrum by96.....	5
2.3.2	El försörjning del 2 .....	5
2.3.3	Utrustningar Etapp 1.....	5
<b>3</b>	<b>Ekonomi .....</b>	<b>5</b>
3.1	Totala kapitalkostnader.....	5
3.2	Ökade kapitalkostnader.....	6

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum 2026-04-15

RV260376 Version 1.0

---

## 1 SAMMANFATTNING

---

### ***Omfördelning av finansiella investeringsramar***

Detta beslut gäller omfördelning av finansiella investeringsramar inom Program Nytt Akutsjukhus Västerås med följande belopp för att säkerställa att nedanstående investeringar kan genomföras i enlighet med beslutat uppdrag;

- (1) Skyddsrum byggnad 81 och skyddsrum byggnad 96, 25 mnkr
- (2) El försörjning del 2, 10 mnkr
- (3) Utrustningar Etapp 1, 100 mnkr

Program Nytt Akutsjukhus Västerås har i tidigare finansiella igångsättningstillstånd fått beslut om finansiering för att genomföra byggnation av skyddsrum i byggnad 81 och 96, El försörjning del 2 och för utrustningar i Etapp 1.

Gällande prognoser för dessa investeringar visar att beslutade finansiella ramar ligger under de nivåer som respektive investering beräknas uppgå till och ramarna behöver ökas. Orsakerna till att medel saknas beskrivs i kapitel 3 nedan. Program Nytt Akutsjukhus Västerås föreslår att medel hanteras inom programmet genom att investeringsramar omfördelas från tidigare beslutade ramar utan att utöka programmets totala investeringsramar.

### ***Konsekvenser om besluten ej fattas***

Programmet kan inte genomföra investeringarna i enlighet med programmets uppdrag.

---

## 2 BAKGRUND

---

### **2.1 Tidigare beslutade investeringsramar**

#### ***2.1.1 Byggnad 81 och skyddsrum byggnad 96***

40 mnkr är beslutade inom RV241056 Finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av skyddsrum.

#### ***2.1.2 El försörjning del 2***

61 mnkr är beslutade inom RV201170 Genomförandeskede Elförsörjning del 2.

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum 2026-04-15

RV260376 Version 1.0

### 2.1.3 Utrustningar Etapp 1

970 mnkr är beslutade för utrustningar inom RV210795 Finansiellt igångsättningstillstånd för Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1.

## 2.2 Förslag till omfördelning av ramar mellan beslut

Förslaget är att omfördela medel enligt nedanstående tabell:

INVESTERING	TIDIGARE BESLUTAD BUDGET OCH DIARIENUMMER	BEHOV AV UTÖKAD INVESTERINGSRAM OCH BESLUT SOM RAM OMFÖRDELAS FRÅN	NY TOTAL BUDGET EFTER DETTA BESLUT
Skyddsrum	40 mnkr	25 mnkr	65 mnkr
	<b>RV241056</b>  Finansiellt igångsättningstillstånd för genomförande av skyddsrum	<b>RV211240</b>  Genomförandeskede och Avveckling Kulvert del 2	<b>RV241056</b>
Elförsörjning del 2	61 mnkr	10 mnkr	71 mnkr
	<b>RV201170</b>  Genomförandeskede Elförsörjning del 2	<b>RV211240</b>  Genomförandeskede och Avveckling Kulvert del 2	<b>RV201170</b>
Utrustningar Etapp 1	970 mnkr	100 mnkr	1 070 mnkr
	<b>RV210795 Utrustning</b>  Genomförandeskede och Avveckling Etapp 1	<b>RV210795 BYGG</b>  Genomförandeskede och Avveckling Etapp 1	<b>RV210795 Utrustning</b>

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum 2026-04-15

RV260376 Version 1.0

---

## 2.3 Orsaker till att medel behöver omföras

### 2.3.1 Skyddsrum by81 och skyddsrum by96

Budget för skyddsrummen som ligger till grund för beslut om finansiellt igångsättningstillstånd är för lågt beräknad. En av orsakerna är att det vid beräkning av budget i det finansiella igångsättningstillståndet saknades tillförlitliga erfarenhetstal för liknande byggnationer. En annan orsak är att markarbetet för byggnad 81 har blivit väsentligt dyrare än när beslut om finansiellt igångsättningstillstånd fattades.

### 2.3.2 El försörjning del 2

Budgeten för El försörjning del 2 beräknades under år 2017/2018. Under efterföljande år som projektet har pågått har inflationen varit hög och arbetena har också senarelagts. Till följd av detta finns det inte tillräckligt stor indexreserv i projektet för att täcka kostnadsutvecklingen.

### 2.3.3 Utrustningar Etapp 1

På grund av omvärldsfaktorer har det under de senaste åren varit en hög inflation och utrustningar har ökat kraftigt i pris. Det medför att det finns en risk för att den beslutade budgetramen för utrustningsinvesteringar i Etapp 1 inte kommer att räcka till. För att Program Nytt Akutsjukhus ska kunna avropa och leverera alla utrustningar i enlighet med huvudfunktionsprogrammet behöver medel omfördelas mellan bygg och utrustningar inom det finansiella igångsättningstillståndet för Etapp 1. Behovet av att öka ramen för utrustningar har varit känt under en längre tid och medel har reserverats inom programmet för att det ska vara möjligt att göra omfördelningen.

---

## 3 EKONOMI

### 3.1 Totala kapitalkostnader

Kostnader för avskrivningar, ränta och driftkostnader har redovisats i tidigare beslut om finansiella igångsättningstillstånd. Ökade kostnader för skyddsrum och El försörjning del 2 till följd av ökade investeringsramar motsvaras av en sänkning av kostnaderna inom de beslut som medlen flyttas från.

Avskrivningstiden för skyddsrum är 50 år vilket är längre jämfört med avskrivningstiden för kulvert som investeringsramen flyttas från. Det innebär lägre årliga avskrivningskostnader totalt sett. Minskningen av avskrivningskostnaderna för El försörjning del 2 är marginell.

AKUTSJUKHUSET VÄSTERÅS

Datum 2026-04-15

RV260376 Version 1.0

---

Beslut om ökad ram för utrustningar medför ökade kapitalkostnader då avskrivningstiden för utrustningar uppgår till ca 7 år i stället för 37 år.

### **3.2 Ökade kapitalkostnader**

Totala kapitalkostnader för avskrivningar, ränta och drift ökar totalt med 25 miljoner kronor årligen i och med detta beslut.