

Mötesdatum
2025-09-17

Regionstyrelsens arbetsutskott

Plats och tid Sammanträdesrum Mälaren, Regionhuset, Västerås kl. 09:00-10:00**Beslutande ledamöter** Mikael Andersson Elfgren (M) (Ordförande), Malin Gabrielsson (KD) (Förste vice ordförande) (deltar på distans), Ingvar Jonsson (SD), Kenneth Östberg (S), Heidi-Maria Wallinder (V), Barbro Larsson (C)**Övriga närvarande** Maria Linder (regiondirektör)
Agnetha Jonsson (förvaltningsdirektör Fastighet och service)
Katarina Simert (ekonomidirektör)
Annika Tjernström (hr-direktör)
Fredrik Alm (kanslichef)
Christina Ersson (sekreterare)**Utses att justera** Barbro Larsson**Justeringens plats och tid** Digital justering 2025-09-22 00:00**Protokollet omfattar** §181

Underskrifter	Sekreterare		
		Christina Ersson	
	Ordförande		
		Mikael Andersson	
		Elfgren	
	Justerande		
		Barbro Larsson	

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**Organ** Regionstyrelsens arbetsutskott**Sammanträdesdatum** 2025-09-17

Datum för anslags- uppsättande	2025-09-22	Datum för anslags- nedtagande	2025-10-14
---	------------	--	------------

**Förvaringsplats för
protokollet** Regionhuset, Västerås

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mötesdatum

2025-09-17

Underskrift

.....
Christina Ersson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§181 Modernisering av Västmanlands sjukhus Köping

RV240830

Sammanfattning

Regionstyrelsen fick 2024-11-12, §181, i uppdrag av regionfullmäktige att utarbeta "Förstudie etapp 1" för Västmanlands sjukhus Köping. Förstudiearbetet utgår från den lokalförsörjningsplan för Köpings sjukhus som antogs av regionfullmäktige 2024-11-12 och stödjer inriktningen för ett modernt närsjukhus i enlighet med målbilden för Hälso- och sjukvården 2029. Lokalförsörjningsplanen pekar ut behovet av en successiv omställning av sjukhusområdet med nybyggnation, ombyggnad och teknisk upprustning för att möta framtidens krav på närsjukvård.

Förstudien har arbetat med att testa inplacering av verksamheter i både ny och befintlig byggnadsstruktur. Inplaceringen syftar till att definiera vilken verksamhet som ska finnas var på sjukhusområdet och bygger på patientflöden, logistik, krav på samlokalisering samt teknisk och funktionell genomförbarhet.

Förstudien är klar för godkännande och arbetet står inför beslutspunkt 2, enligt byggnadsinvesteringsprocessen, om att påbörja arbetet med framtagande av programhandling och kompletterande utredningar för nästa skede.

Förslag till beslut***Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

1. Förstudie etapp 1 Västmanlands sjukhus Köping godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att påbörja arbetet med programhandling och kompletterande utredningar för kommande skeden.
3. För arbetet med programhandling och kompletterande utredningar för kommande skeden ianspråk tas 20 miljoner kronor av budgeterade medel 2025.

Beslut***Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsens beslut***

1. Förstudie etapp 1 Västmanlands sjukhus Köping godkänns.
2. Regiondirektören får i uppdrag att påbörja arbetet med programhandling och kompletterande utredningar för kommande skeden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Mötesdatum

Regionstyrelsens arbetsutskott

2025-09-17

3. För arbetet med programhandling och kompletterande utredningar för kommande skeden ianspråk tas 20 miljoner kronor av budgeterade medel 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Beslutspunkt 2 modernisering Västmanlands sjukhus Köping
- Förstudie etapp 1
- Bilaga 1_Inplacering
- Bilaga 2_Nybyggnad
- Bilaga 3_Lokallistor
- Bilaga 4_Vårdavdelningar
- Bilaga 5_Mottagningar

Paragrafen är justerad