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Årsuppföljning 2024 av regional plan för 
transportinfrastruktur i Västmanlands län 
 
Inledning 
Trafikverket Mellersta Region översänder härmed årsuppföljning 2024 av regional plan för 

transportinfrastruktur i Västmanlands län. Uppföljningen av beslutad plan kommenteras per åtgärd i 

texten och i tabellform.  

 

De ekonomiska ramarna justeras varje år efter upparbetning.  Om ett län har förbrukat mindre än den 

beslutade ramen innebär det att länet sparat medel till framtiden. Om länet har upparbetat mer än den 

beslutade ramen innebär det att länet lånat medel av framtiden. Vissa länsplaner har en lägre 

upparbetningsgrad under första delen av planperioden, för att kunna justera då det kommer stora 

kostsamma projekt längre fram i planperioden. Andra länsplaner har en högre upparbetningsgrad första 

delen av planperioden då de har eller haft stora projekt i produktion. I tabell 1 visas upparbetningsgraden 

för varje län 2022-2024 i förhållande till den totala planperioden 2022-2033, omräknat till planens 

prisnivå (2021-02).  I bilaga 1 redovisas utfallet 2022-2024 för varje projekt i Västmanlands län.  

 

Tabell 1: Upparbetningsgrad 2022-2024, Trafikverket Mellersta regionen, mnkr 

Län Ram 
länsplan 

2022-
2033 (fast 
prisnivå 

2021-02) 

Utfall 2022-
2024 omräknat 
till planens 
prisnivå (2021-
02) 

Upparbetningsgrad år 
2022-2024 i % av 
beslutad länsplan 

2022-2033 

Uppsala, C, 03 1 934, 66 182,89 9,45 % 
Södermanland, D, 04 1 363,09 280,88 20,6 % 
Värmland, S, 17 1 110,07 161,01 14,5 % 
Örebro, T, 18 1 161,99 369,75 31,8 % 
Västmanland, U, 19 989,93 101,1 10,2 % 
Dalarna, W, 20 1 039,63 212,1 20,4 % 
Gävleborg, X, 21 1 061,87 153,6 14,5 % 

 

  

   

Region Västmanland 
Regionhuset 
721 89 Västerås 
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Sammanfattning för Västmanland län 
Under 2024 genomfördes åtgärder i Västmanlands län för totalt ca 64,1 mnkr. I bilaga 1 redovisas det 

totala utfallet under planperiodens första år 2022-2024. I tabell 2 redovisas utfall och 

upparbetningsgraden för endast statlig medfinansiering.  

Västmanlands län har haft ett lågt utfall mot ramarna de tre första åren i planperioden. Utdragna 

utrednings- och projekteringsskeden har lett till att åtgärder inte kommit igång i den takt som var 

planerat. De namngivna objekten Riksväg 66 Bäckbymotet – Norrleden och Väg 66 Oti – Fagersta som 

fortfarande är i tidigt skede är exempel på detta. Medfinansiering från berörda kommuner samt 

samfinansiering från nationella medel för cykelåtgärder leder också till en lägre förbrukningsgrad av de 

regionala medlen från länsplan.  

En åtgärd som gått starkt under 2024 är åtgärd kollektivtrafiksatsningen Hållplatser linje 21 och 24 i 

Västerås som hade ett utfall på 16,3 mnkr.  

Utfallet 2024 var cirka 30 mnkr högre än tidigare år (2022-2023) vilket delvis beror på att flertalet 

projekt lämnat planeringsskedet och gått in i bygghandlings- samt produktionsskede. GC-väg Ransta – 

Kumla kyrkby, väg 723 påbörjade under året sin produktion och var den åtgärd med näst högst utfall på 

10,2 mnkr. Under 2025 kommer ytterligare projekt påbörja produktion och Västmanlands län är i god 

position till högre förbrukningsgrad nästkommande år. Det finns därmed medel att förbruka baserat på 

upparbetningsgraden av beslutad länsplan.  

Statlig medfinansiering går fortsatt starkt i Västmanland och hade ett totalt utfall på cirka 14 mnkr för 

samtliga åtgärdsområden, högst utfall samt störst efterfrågan har gång- och cykelåtgärder samt 

trafiksäkerhetsåtgärder.  

I nedan rubriker redovisas årsuppföljningen i respektive projekt i textform. För mer information kring 

utfallet går det bra att kontakta Fredrik Eriksson, Trafikverket.  

 

Större investeringar (Namnsatta åtgärder) > 50 mnkr 

Effektivare trafikering på Bergslagspendeln, Fortsatt samverkan inom Trafikverket under 2024 för att 

planera det kommande genomförandet. Förstudie kring genomförandet av utredningsarbeten blev klart 

under 2024. Beställning på lantmäteriförrättning (Etapp 1) och bullerutredning (Etapp 2) är skickad. 

Riksväg 66 Bäckbymotet – Norrleden, förbättringar längs väg 66 förbi Erikslund, Västerås i form av 

kapacitets- och framkomlighetsåtgärder. Projektet har under 2024 gjort ett omtag efter att projektledare 

bytts ut. Projektering pågår i enlighet med den utredning som tagits fram och fortsätter under 2025.  

Väg 66 Oti - Fagersta, MLV, mötesseparering av väg 66 från Oti-korsningen väg 66/250 in mot Fagersta 

för att möjliggöra målstandard 100 km/h. Det ingår även ändrad utformning av korsning Secovägen samt 

åtgärder för kollektivtrafik, passager och anslutningar. Säkring av tid, kostnad och innehåll (TKI) pågick 

under 2024 efter att ha avvaktat utvecklingen av svinpesten. TKI-säkringen levererades under hösten och 

planläggningsprocessen planeras påbörja under 2025.  

Mindre investeringar (Smärre åtgärder) < 50 mnkr 
Kollektivtrafikåtgärder 

Hållplatser linje 21 och 24, åtgärden omfattar att tillgänglighetsanpassa 28 hållplatslägen. Produktion 

och projektering har pågått på båda linjer där flertalet hållplatslägen hade ÖFT 2024, resterande planeras 

att färdigställas under 2025.  

Väg 693 Irsta kollektivtrafikåtgärder, har under året genomfört avslutande arbeten.  

Gång- och cykelåtgärder 

GC-väg Köping – Munktorp, väg 558, anläggandet av ett cykelstråk från befintlig cykelväg i korsning väg 

558 / Norsavägen för att sen ansluta till enskilt vägnät cirka 700 m österut. Åtgärden ingår i projektet för 
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motorväg E18 som ingår i nationell plan. Åtgärden har haft produktion och färdigställts under 2024, vissa 

avslutande arbeten återstår inför 2025. Medfinansierad av Köpings kommun.  

GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö, medfinansieras av Västerås stad. Arbete med 

planläggningsprocessen har pågått för båda sträckor, etapp 1 är inlämnad för planprövning och etapp 2 

planeras till 2025. Produktion planeras påbörja 2025. Medfinansieras av Västerås stad.   

GC-väg Ransta - Kumla kyrkby, väg 723, har under 2024 haft produktion för hela sträckan. ÖFT under 

2025. Belysning utförs av Sala kommun i enlighet med upprättat avtal. Medfinansieras av Sala kommun.  

GC-väg Hallstahammar - Lyckhem, väg 252, Hallstahammars kommun medfinansierar åtgärden med 

50%. Pågått produktion och förberedande arbete inför leverans av stålbro som kom på plats i slutet av 

året. Två planerade hållplatslägen utgick ur projektet på grund av behov av vägplan.  

GC-väg Västerås - Tortuna, väg 692, har efter genomförd ÅVS och ställningstagande tilldelats 

projektledare och genomgår TKI-säkring.  

GC Kumlavägen, ingår i projektet för GC-väg Kumla Kyrkby – Sala väg 70. Ska säkerställa GC-koppling 

Sala - Kumla Kyrkby. Projektering och förberedelse inför inlämning till planprövning har pågått under 

2024.  

Ny bytespunkt & säker passage Fagersta, väg 68, projektet tog under året omtag av innehållet där det 

beslutades att GC-vägen ska drivas som ett kommunalt objekt av Fagersta kommun då den förbinder 

tätortsstråk vilket faller inom kommunens ansvar. Kommunen ges möjlighet att söka statlig 

medfinansiering istället. Åtgärden prioriterades om och omfattar ny bytespunkt för kollektivtrafik, 

passage samt framkomlighetsåtgärd och är beställt mot Underhåll.  

  

Trafiksäkerhetsåtgärder 

 

Väg 68 genom Fagersta, åtgärder för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten längs väg 68 

genom Fagersta. Innebär förbättrade hållplatsutformningar, ökad framkomlighet för tunga transporter 

och säkerhet för oskyddade trafikanter. Projektet kunde efter att de behövt pausa på grund av svinpesten 

fortsätta under 2024 och har färdigställt produktion.  

Korsningsåtgärd på väg 233/250, Västmanland, förbättra trafiksäkerheten genom att göra om en 

fyrvägskorsning till två förskjutna trevägskorsningar. Arbete med vägplan har pågått under året och den 

lämnades in till planprövning i slutet av året. Samarbete kring ledningsflytt har behövt samverkas med 

Skinnskattebergs kommun under året.  

Väg 68/69 genom Norberg, förbättring av två korsningspunkter längs väg 68/69 genom Norberg för att 

gynna trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Förbättrade refuger och tydligare skyltning ska öka 

framkomligheten för gång- och cykeltrafik. Åtgärden beställdes och färdigställdes under 2024.  

Räckesåtgärder, under 2024 har Underhåll genomfört ett antal räckesåtgärder längs regionala vägar för 

att förbättra trafiksäkerheten. Sträckor som färdigställts är Irsta väg 693, Fagersta väg 250, Karmansbo 

väg 596, Västerås väg 66.  Behovet har uppstått baserat på inspel från allmänheten, 

kollektivtrafikmyndigheten, kommuner och inventering av Underhåll.  

Åtgärdsvalsstudier och utredningar  
 

ÅVS Brister i trafiksäkerhet och framkomlighet i Kvicksund.  

Riksväg 56 genom Kvicksund uppfattas som en barriär genom samhället, både för gående, cyklister och 

bilister och är även en utmaning för framkomligheten för det anslutande vägnätet. Kvicksundsbron 

agerar även barriär mellan de norra och södra delarna av Kvicksund. Nyckelövägen till Sandabadet har 

även varit föremål i studien. Syftet med ÅVS:en har varit att belysa de brister och behov och finna 

lösningar. Studien avslutades under 2024. 

Väg 56 Västerås-Sala.  
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Studien ser över hållplatser, passager och korsningar längs väg 56 norr om Västerås till söder om Sala. 

Studien planeras att avslutas under 2025.  

 

Statlig medfinansiering av åtgärder på det kommunala vägnätet 
Under året har cirka 13,9 mnkr betalats ut i bidrag för beslut som togs inför år 2024 och bidrag från 
tidigare år som inte slutredovisats. Totalt 35st ansökningar har hanterats under året. Den största 
utbetalningen på 1,5 mnkr var en slututbetalning till Köpings kommun och deras åtgärd GC-väg 
Skogsleden. 
 
Tabellen nedan visar åtgärdsbudget och utfall för år 2024. Utfallet blev 67 % av ursprunglig budget. 
Utfallet kan förklaras av att många kommuner ansökt om tilläggsbeslut, totalt 10st för år 2024. 
Tilläggsbesluten har en sammanlagd kostnad på cirka 4,7 mnkr. 2st ansökningar har delredovisats. 
Anledningen till att kommuner ansökt om tilläggsbeslut är efterhängande förseningar på grund av den 
Afrikanska svinpesten, även utdragen asfaltering, omtag i projektering och oförutsedda tilläggsarbeten. 

Köpings kommun återtog sin ansökan GCM-passage Järnvägsgatan som skulle slutredovisas 2024. 
Under 2024 års ansökningsperiod återtogs 5st ansökningar efter att beslut hade delgivits. Dessa påverkar 
ej 2024 års utfall men kommande år. Vanligaste anledningen till att kommuner återtar sina ansökningar 
är att de fått en lägre kommunal budget.  

Under året fick även Ny bussterminal inom resecentrum Västerås stad beviljat steg 2 beslut och 
förväntas göra sin första delredovisning under 2025.  

En del objekt slutredovisas även till ett lägre belopp än vad som beviljats vilket påverkar utfallet, denna 
siffra är för 2024 förhållandevis marginell på knappt 1 mnkr.   

Statlig medfinansiering för samtliga regioner i Mellersta Regionen har en samlad upparbetningsgrad på 
66%.  

För mer information kring utfallet går det bra att kontakta Fredrik Eriksson, Trafikverket.  

Tabell 1: Åtgärdsbudget och utfall för statlig medfinansiering, 2024 för Västmanlands län. I tkr.  

Åtgärd Utfall 2024 Budget 2024 Utfall % 

Kollektivtrafik 818 2 057 40% 

Trafiksäkerhet & 
miljö 

5 007 5 615 89% 

Gång och cykel 8 144 13 163 62% 

Totalt  13 969 20 835 67% 

 
 
Bidrag till enskilda vägar 
 
Utfall för enskilda vägar blev totalt 1 337 tkr.  
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 

 

Ivan Andic 

Enhetschef Infrastrukturplanering väg 
Trafikverket Mellersta Regionen  
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Bilaga 1: Utfall 2022-2024 regional plan i Västmanlands  län, tkr (löpande pris per år) 

 
 
 

Åtgärds nr Åtgärd text 
Utfall 
2022 

Utfall 
2023 

Utfall  
2024 

1874 Effektivare trafikering på Bergslagspendeln- Etapp 1 0 0 207 
2450 Väg 252 GC-väg Strömsholm - Kolbäck -3 127 0 0 

12001 Kolsva korsning väg 250, 590 och 605 193 0 0 

14277 
Väg 66 Bäckbymotet - Norrleden, trafiksäkerhets- och kapacitetshöjande 
åtgärder 702 229 117 

14278 Väg 68 genom Fagersta. 997 760 4 108 
16338 REGINV SMF U-län Kolltrafik 1 224 2 918 818 
16339 REGINV SMF U-län Miljö och TS 5 700 4 515 5 007 
16526 GC-bana, Ekbacken/Enhagen till Tidö-Lindö 941 4 114 446 
16932 REGINV SMF U-län Gång och cykel 0 604 8 144 
16938 GC-väg Ransta - Kumla kyrkby, väg 723 3 227 5 280 10 188 
16947 REGINV U-län Enskilda vägar 1 250 913 1 337 
17678 Väg 693 Irsta kollektivtrafikåtgärder 13 216 373 119 
18107 Hållplatser linje 21 och 24 Västerås 3 448 3 158 16 309 
18522 Korsningsåtgärd på väg 233/250, Västmanland 363 3 264 2 185 
19539 GC-väg Hallstahammar - Lyckhem, väg 252 19 4 111 2 780 
20368 Väg 68/69 genom Norberg 0 0 2 565 
20441 GC-belysning i Västerås 0 2 703 0 
21881 GC-väg Västerås - Tortuna, väg 692 0 0 153 
21882 Ny bytespunkt & säker passage Fagersta, väg 68 0 108 28 
21883 Väg 66 Oti - Fagersta, MLV 117 4 125 
22383 U-län räffling regionala vägar 950 230 0 
22496 Väg 68 Genom Fagersta Belysningsåtgärder 500 0 0 
23128 PLmr - ÅVS, FU och utredningar Västmanland REGINV 415 339 40 

SSP131153 Västanhed tillgänglighetsanpassning hpl 1 400 0 0 
SSP131387 U 250 Hållplatserna Borgvik och nya Hamnvägen 1 843 0 0 
SSP131706 Hållplatsåtgärd Bergsgatan Kolbäck samt åtgärd vid busstation i Kolbäck 1 200 0 0 
SSP135050 GC-väg Köping - Munktorp väg 558 0 180 3 312 
SSP135826 GC Kumlavägen 0 602 1 061 
SSP135957 Korsningsåtgärd på väg 66/668, Västmanland 0 0 60 
SSP137742 U-län Västerås Irsta väg 693 räckesåtgärd 0 0 353 
SSP138831 U-län väg 250 vägräcke Fagersta 0 0 345 
SSP139762 U-län väg 596 Karmansbo vägräcken för att hindra avåkning 0 0 3 423 
SSP140028 U-län E18/ väg 66 Västerås räckesåtgärder 0 0 848 
V8611412 Lv252 Hallstahammar - Surahammar MLV, 306 0 0 
   Totalsumma 35 085 34 404 64 077 
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