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SAMMANFATTNING  
Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar som ställer krav på en allt snabbare förmåga att 
effektivt och säkert kunna ställa om för att möta framtida behov. Hälso- och sjukvård kommer vara 
mer personcentrerad och utvecklas mot att se mer till personens helhetsbild än diagnosen. Utöver 
den vård som även i framtiden ska utföras på ett sjukhus krävs även kompetens och vårdlokaler för 
att möta framtida vårdbehov, demografiska förändringar, att säkerställa bemanning samt att dämpa 
kostnadsutvecklingen. Sjukdomsprevention, nya möjligheter som teknikutvecklingen ger och nära 
vård bedöms ha potential och en stor inverkan på vilka patienter som söker vård på framtidens 
akutsjukhus. Detta i kombination med nya behandlingsmetoder, arbetssätt, effektiva processer och 
innovationer skapar helt nya krav på hälso- och sjukvårdens förmåga att erbjuda rätt vård över tid.  

Enligt regionfullmäktiges beslut ”Genomförande av Nytt Akutsjukhus Västerås Etapp 1” RV210795, 
fick Regionstyrelsen i uppdrag att fortsätta genomförandet med Etapp 1. Regionstyrelsen fick även i 
uppdrag att utifrån genomförda förstudier enligt RV210795 för Etapp 2 inarbeta dessa i kommande 
investeringsplaner och vidta nödvändiga aktiviteter för att säkerställa indikativ investeringsram. 
Under 2023-2024 inom beslut RV220701 har projektering av NAV Etapp 2 byggnad 95 genomförts för 
skedena Initiering och Etablering. Dessutom har två kostnadskalkyler tagits fram, en i kostnadsläge 
mars 2024 efter skede Initiering och en i kostnadsläge december 2024 efter skede Etablering (januari 
2025). 

Det har varit viktigt att utforma en byggnad som kommer att vara tillräckligt flexibel för att kunna 
möta vårdens behov under många år framöver och under byggnadens hela livslängd. Byggnaden och 
dess system ska även vara hållbara, vilket bland annat har inneburit ställningstaganden för att nå god 
energihushållning, hög grad av standardisering samt åtgärder för att säkerställa tillgängligheten. 

För att säkerställa framtidens specialistsjukvård i hållbara byggnader föreslås en investering i en ny 
sjukhusbyggnad. Denna byggnad, byggnad 95, kommer att omfatta strålbehandlingsverksamhet, 
fysiologi, onkologisk dagvård, öppenvård och ha en bruttoarea på ca 12 000 kvm. 

Utöver föreslagen åtgärd avseende byggnation föreslås investeringar för att utrusta byggnaden med 
medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik, inredning samt konst. Både 
nyanskaffning av utrustningar och omflyttningar inom sjukhuset kommer att bli aktuella. 
Ställningstagande om omflyttningar sker löpande i det fortsatta arbetet.  

Efter det att verksamheterna har flyttat in i byggnad 95 föreslås att icke funktionella byggnader 
tomställs och rivs. Byggnader som föreslås att rivas i detta beslut är lågdelarna av byggnaderna 09 och 
10, del av byggnad 14 samt hela byggnaderna 15 och 16. 

Tidsåtgång för byggnation av byggnad 95 bedöms till ca 3,5 år från byggstart. Därefter inleds ett 
arbete med att driftsätta byggnad 95 och säkerställa att byggnaden fungerar i sin helhet innan dess 
att de första patienterna kan tas emot, vilket preliminärt bedöms ske 2030. 

Den totala investeringsramen för NAV Etapp 2 uppgår till 1 390 miljoner kronor varav 359 miljoner 
kronor avser utrustningsinvesteringar. I de 1 390 miljoner kronorna ingår även en post för index och 
budgetreserv. Etapp 2 arbetar aktivt för att hålla investeringen på 1 390 miljoner kronor inom budget. 
Genom att styra projektet för att hålla investeringsramen tas successiva beslut som skapar 
ekonomiskt utrymme för framtida kostnadsförändringar.   

Totala driftkostnaden för att genomföra NAV Etapp 2 bedöms uppgå till 150 miljoner kronor. I denna 
kostnad ingår exempelvis personalkostnader, driftsättningskostnader, avskrivning av utrustning, 
rivning och provisorier.  
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Av Regionfullmäktiges beslut RV220701 framgår att den indikativa investeringsramen för NAV Etapp 2 
till 1 300 miljoner kronor. Efter beslut om start av projektering har omfattningen för NAV Etapp 2 
förändrats. Den nya funktion som har tillkommit är en Cytostatika beredningscentral (CBC). En 
alternativ placering för CBC hade varit i en annan befintlig byggnad (efter ombyggnad) eller i Etapp 3, 
vilket hade inneburit en senare investeringsutgift. Detta gör att den indikativa ramen i beslut 
RV240835 uppgår till 1 390 miljoner kronor. 

Efter det att beslut fattats för att genomföra NAV Etapp 2 kommer ett arbete med att projektera 
bygghandlingar för byggnad 95 att starta. Arbetet kommer att fortsätta med att genomföra de 
aktiviteter som krävs för att säkerställa att den nya behandlingsbyggnaden har erforderlig utrustning 
och inredning samt att den konstnärliga gestaltningen förverkligas i enlighet med konstprogrammet. 
Därefter förbereds driftsättning vilket exempelvis innebär att identifiera patientflöden som medför 
nya arbetssätt som i sin tur kommer leda till ett antal verksamhetsutvecklingsprojekt. En annan viktig 
del är att i ett senare skede planera för och genomföra den tekniska respektive kliniska 
driftsättningen av såväl vårdens lokaler med utrustningar och system som de fastighetstekniska 
systemen.  

1 INLEDNING  
I Lokalförsörjningsplan 2030 för Västmanlands Sjukhus Västerås beskrivs etapperna 2 och 3 för det 
nya akutsjukhuset. NAV Etapp 2 planerades först för strålbehandling och öppenvård, med hänsyn till 
lokalförsörjningsplanen. Målet var att samordna rivningen av byggnad 15 och 16 med rätt tidpunkt för 
att byta ut tung medicinteknisk utrustning, som linjäracceleratorer. Detta skulle bidra till att minimera 
avskrivningskostnader och samtidigt säkerställa en kontinuerlig och effektiv vårdproduktion. NAV 
Etapp 4 sågs som en möjlig utveckling för annan öppenvård. Under förstudiearbetet för NAV Etapp 2 
och 3, har med beaktande av helheten har NAV Etapp 3 föreslagits innehålla labverksamhet samt 
annan vård- eller vårdrelaterad verksamhet. För att säkerställa goda samband och flöden med 
befintliga verksamheter på sjukhusområdet har en översikt för verksamhetsinplacering sammanställts 
med olika tidsperspektiv. Det är ett levande dokument och kommer att uppdateras enligt ett fastställt 
årshjul. I inplaceringsarbetet är det viktigt att robusta förutsättningar för att kunna bedöma framtida 
möjligheter för kommande etapper. Inom beslutet för projektering av NAV Etapp 2 har arbete 
bedrivits för att uppfylla behovet enligt Lokalförsörjningsplanen. Arbetet har resulterat i en 
omfattning som uppfyller de funktionella krav som ställts för att rymmas inom byggnad 95 vilket är 
strålbehandlingsverksamhet, fysiologi, onkologisk dagvård, öppenvård och 
cytostatikaberedningscentral. Detta beslut avser endast NAV Etapp 2. NAV Etapp 3 ligger senare i 
huvudtidplanen och kan inte starta byggnation innan NAV Etapp 1 är taget i drift, eftersom 
verksamheter måste flytta innan vissa byggnader rivas. NAV Etapp 2 kan däremot påbörjas utan att 
föregås av någon rivning.  

1.1 Fattade beslut  

1.1.1 Beslut om genomförande 
Inga tidigare beslut om genomförande för Etapp 2 har fattats. 
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1.1.2 Beslut tidigare skeden 
Regionfullmäktige beslutade 2022-12-13 § 155 Start projektering Etapp 2, RV220701. 

Regionfullmäktige beslutade 2022-12-13 § 156 Start projektering Paviljonger, RV220702.  

Regionfullmäktige beslutade 2018-02-21 § 9 att fastställa: Lokalförsörjningsplan 2030, 2018-01-24 
(RV180161). 

2 SYFTE  
Syftet med NAV Etapp 2 är att säkerställa lokalmässiga förutsättningar för: 

 Strålbehandling 

 Fysiologi 

 Generell dagsjukvård  

 PET-CT  

 Cytostatikaberedningscentral (CBC) 

Skedena Initiering och Etablering har bestått i att ytterligare bearbeta verksamheternas lokalbehov 
med utgångspunkt i Fördjupad förstudie för NAV Etapp 2. 

3 METOD, PROCESSEN SEDAN FÖREGÅENDE BESLUT FEBRUARI 2022  

3.1 Projekt  

3.1.1 Bakgrund beslut 
Regiondirektören fick i uppdrag (Regionfullmäktige beslutade 2019-06-18 § 71) att genomföra en 
behovsanalys med efterföljande utredning för vårdinnehållet för Etapp 2 och 3 enligt intentionerna i 
Lokalförsörjningsplan 2030 i syfte att säkerställa en hållbar utveckling av regionens vårdutbud med 
hänsyn till hälso- och sjukvårdens utveckling inklusive nära vård. Uppdraget var uppdelat i två 
deluppdrag. Hälso- och sjukvårdsdirektören har genomfört en översiktlig behovsanalys (2020) och 
utifrån det har programmet på uppdrag av styrgruppen genomfört förstudier för kommande etapper.  

Uppdraget har även varit att utifrån framtida vårdinnehåll för NAV Etapp 2 och 3 fastslå om och vilka 
befintliga byggnader som ska totalrenoveras, genomgå enklare renoveringar eller rivas och ersättas 
med nybyggnation. Arbetet genomfördes parallellt med förstudierna om kommande etapper och 
pågående allokeringsarbete. Se även bilaga 06 Allokerings- och rivningsplan. Parallellt med 
programmets arbete genomförde regionen ett arbete med att sammanställa en 
fastighetsutvecklingsplan, arbetet avslutades Q3 2022. 

3.1.2 Föregående beslut 
Skedet Initiering för NAV Etapp 2 har pågått under perioden 2023-08-15 tom 2024-05-23. 

Projektets utgångspunkt för skede Initiering har varit ”Lokalplanering för Nytt Akutsjukhus Västerås 
etapp 1”, beslutsunderlag ”Start projektering Etapp 2 [RV220701 / 2022-10-10]” samt den utredning 
som genomfördes under hösten 2023 för att minska bruttoarean. Skedet Initiering avslutades med en 
ekonomisk kalkyl baserad på programhandlingen.  
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Under skedet Initiering har projektets organisation successivt utvecklats för att kunna leda och styra 
sitt uppdrag.  

Skedet Etablering för NAV Etapp 2 startade 2024-08-15 och avslutades 2025-03-14.  

Utöver uppdraget med att genomföra skedena Initiering och Etablering för NAV Etapp 2 har 
programmet ett antal övriga uppdrag vilka löpande redogörs för i regionens ordinarie rapportering.  

 

3.2 Ställningstaganden sedan föregående beslut  
Efter regionfullmäktiges beslut om att genomföra projekteringen för NAV Etapp 2 har ett antal beslut 
fattats och ställningstaganden har gjorts inom ramen för RV240835. Dessa loggas löpande. Se bilaga 
01. Följande större ställningstaganden har gjorts: 

- Cytostatikaberedningscentralen från byggnad 15 ska allokeras till Etapp 2. 

- Etapp 2 ska förberedas för att kunna byta ut en SPECT CT-utrustning mot en PET CT-utrustning. 

- Etapp 2 ska förberedas för att kunna kompletteras med en cyklotron. 

- Adelsögatan väster om Etapp 2 ska kompletteras med kantparkeringar för personbilar. 

 

3.2.1 Omfattning bruttoarean 
I samband med att projektet avslutade skedet Initiering med tillhörande programhandlingskalkyl 
framkom det ett behov av att minska projektets omfattning och byggnadens bruttoarea (BTA) 
minskades med cirka 1 500 kvm BTA från förstudiens ca 12 500 kvm BTA. Fram till juni 2024 styrdes 
programarbetet mot 11 000 kvm BTA. I o m att styrgruppen då fattade beslut om att CBC skulle ingå i 
Etapp 2 har BTA ökat till 12 000 kvm. Ställningstagandet är återrapporterat enligt programmets rutin 
till de politiska partierna och i samband med delår 2 2024. 

 

3.2.2 Säkerställa det akuta flödet 
Byggnad 95 innehåller endast behandlings- och dagvårdsverksamhet och är således inte en del av det 
akuta flödet. Likaledes har beslutats att de dagvårdsplatser som finns inte ska vara en del av de 
funktioner som ska vara samlade och tekniskt försörjas med högre grad av redundans. 
Ställningstagandet fattades av programmets ledningsgrupp. 

 

3.2.3 Kommunikationsstråk 
Inom byggnad 95 beslutades att planera för verksamhetsytor med ett dubbelkorridorsystem för att 
där det är möjligt att separera patient- och personalflöden med målet att skapa ett effektivt flöde. 
Kulvert- respektive skywayförbindelser som finns till byggnad 89 är planerade för personalflöden. 
Ställningstagandet fattades av projektets ledningsgrupp. 

 

3.3 Projekt Vårdverksamhet  
Projekt Vårdverksamhet har arbetat med att sammanställa planlayouter och rumsfunktionsprogram 
(RFP) vilket innebär att kravställning och funktionsbeskrivning av ca 516 rum är levererade enligt 
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tidplan 2024-07-05. Några rum är typrum som grundar sig på Program för teknisk standard (PTS) med 
syfte att skapa en effektivare arbetsprocess och säkerställa en hög kvalitet på rummen. Det är viktigt 
att dessa har hög grad av flexibilitet och generalitet då vården förändras över tid. RFP syftar till att 
beskriva rummets funktion och används i nästföljande skeden som underlag till teknisk projektering, 
kalkylering för anskaffning av utrustning och inredning mm. 
68 rum är s.k. specialrum, dessa rum är granskade av verksamheternas arbetsgrupper tillsammans 
med kravställare från regionen och olika teknikkonsulter. Alla granskningskommentarer är hanterade 
och återkoppling har skett till verksamheterna med information om hur kommentarerna 
omhändertagits.  

I samband med att verksamheterna signerade RFP och planlayouter har verksamheterna inkommit 
med reservationer. Dessa reservationer har analyserats och kategoriserats enligt åtta 
hanteringsförslag/åtgärder. Det innebär exempelvis att vissa saker åtgärdas direkt eller i ett senare 
skede alternativt att det ingår i arbetet med verksamhetsutveckling.  

3.4 Projekt Verksamhetsstöd  
Teknisk funktionalitet har kravställts för NAV Etapp 2 utifrån regionens tekniska riktlinjer samt för 
funktioner för service, Kost och logistik. Verksamhetsföreträdare från Fastighets- och 
serviceförvaltningen har deltagit i framtagande av rumsfunktionsprogram. Programhandling och 
systemhandling har granskats. Företrädare för Regionfastigheter, Regionservice, Samlad service, Kost 
och Juridik- och säkerhet har deltagit i arbetet.  

Robusthet avseende främst teknisk försörjning beskrivs i bilaga 05 Robusthet (Sekretess). 

3.5 Projekt Vårdbyggnad 
Entreprenörens bygghandlingsprojektering av byggnad 86-89 skedde delvis parallellt med skede 
Initiering för byggnad 95. Därmed har anslutningar av kulvert och skyway kunnat synkroniseras, och 
erforderliga justeringar i byggnad 89 har kunnat införas. I övrigt har många tekniska lösningar och 
utformningsprinciper som utretts och beslutats i byggnad 86-89 kunnat implementeras som 
förutsättning för byggnad 95. 

Om genomförande av NAV Etapp 2 beslutas, kommer smärre justeringar av gränsdragningen av 
entreprenaden för byggnad 86-89 att göras gällande mark- och gatuarbeten för Adelsögatan och mark 
väster om byggnad 95. 

Slutbesiktning av byggnad 86-89 är planerad till 1 juli 2028, och första patient beräknas kunna tas 
emot under våren 2029. 

3.6 Projekt Konst  
Projekt Konst har arbetat utifrån ett sammanställt konstprogram, den röda jorden, för arbetet med 
konst i byggnad 95. Tillsammans med projektledare för byggnad 95 och ansvariga arkitekter har 
platser för konst i byggnad 95 identifierats och föreslagits.  

3.7 Projekt Utrustning  
Projekt utrustning har fokuserat på att inom ramen för RFP-arbetet och i samarbete med projekt 
Vårdverksamhet sammanställa och anpassa utrustningsinnehållet för att säkerställa funktionalitet 
enligt huvudfunktionsprogram och programriktlinjer samt anpassa innehållet till beslutad 
utrustningsbudget. 
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För att säkerställa att projekteringen av byggnad 95 anpassas till de förutsättningar som krävs för 
installation och anslutning av utrustning har projekt Utrustning i RFP beskrivit 
installationsförutsättningar. I nuläget är installationsförutsättningarna baserade på de för varje 
utrustningstyp mest krävande villkoren. Detta kommer att justeras när det står klart vilken specifik 
utrustning som kommer att levereras, något som dock dröjer tills dess utrustningsupphandlingar är 
genomförda vilket för byggnadsberoende utrustning förväntas ske under perioden 2025-2027. 

En försörjningsstrategi har utarbetats för att tydliggöra hur utrustningsprojektet ska säkerställa ett 
utrustningsinnehåll i enlighet med huvudfunktionsprogrammet. Försörjningsstrategin för projekt 
Utrustning beskriver en övergripande strategi och bakomliggande strategiska överväganden för hur 
utrustningsförsörjningen skall bidra till att realisera Programmets mål. 

I samverkan med sjukhusfysik har projekt Utrustning beskrivit vilka byggnadstekniska åtgärder som 
skall vidtas för att uppfylla gällande lagstiftning avseende strålskydd. 

Infrastruktur för Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) är en ryggrad i varje modern 
verksamhet. Genom en väl genomtänkt design av IKT-infrastruktur byggs en grund för tillgänglighet, 
redundans och säkerhet. Program NAV är en del av Region Västmanland vilket innebär att design och 
lösningar som tas fram i Program NAV behöver harmonieras med Region Västmanlands övergripande 
strategi och arkitektur för IKT. Projekt Utrustning har i arbetet med NAV Etapp 1 utarbetat en strategi 
och riktlinje för IKT i Program NAV vilken ligger till grund för nätverksdesign och IKT-lösningar även i 
NAV Etapp 2. 

3.8 Projekt Försörjning 
Projekt Försörjning förbereder för byggnationer inom NAV Etapp 1 och NAV Etapp 2 genom att flytta 
ledningar mm som ligger på platsen där nya byggnader skall uppföras. Vidare förbereds 
mediaförsörjningen, el, värme, kyla, VA, för de kommande etapperna genom att det finns 
anslutningspunkter. Dessa åtgärder slutförs innan byggnationen påbörjas. Utförande av ny 
elkraftförsörjning pågår för att säkerställa kapacitet och driftsäkerhet för hela sjukhusområdet i 
Västerås (Läkaren 31). 

En ny gata, Stina Olsdotters gata, skapades för transporter till och från byggarbetsplatsen för NAV 
Etapp 1, och den planeras även att kunna användas för byggnation av NAV Etapp 2. Huruvida denna 
gata sedan kommer att bli permanent är ett senare beslut.  

Försörjningen av gaser till de nya byggnaderna sker från en ny anläggning som byggs i 
sjukhusområdets norra del för att klara hög förbrukning under lång tid. Den utförs med redundans på 
både utrustning och ledningsnät. 

Den befintliga försörjningsbyggnaden byggs om för att förbättra hanteringen av gods och avfall. 
Försörjningsbyggnaden ansluter till en ny kulvert under Adelsögatan, som når byggnad 95 via byggnad 
87 och 89. 

4 MÅL  

4.1 Program NAV 
Programmets mål är att säkerställa framtidens specialistsjukvård med människan i centrum vilket 
konkretiseras genom: 

1. Att byggnadernas utformning och val av utrustning bidrar till ökad patientsäkerhet 
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2. Att utforma och uppföra sjukhusbyggnader som kostnadseffektivt kan anpassas vid 
förändrade behov 

3. Att det nya sjukhuset bidrar till att regionen kan bedriva framtidens specialistvård på 
effektivt och säkert sätt 

4. Att möjliggöra en säker drift av sjukhuset under genomförande av programmet och 
under byggnadernas tekniska livslängd 

4.2 Strategiska mål 
Regionen har i regionplanen 2025 – 2027 justerat de strategiska målen: 

 Nöjda och trygga invånare 

 Effektiva och ändamålsenliga tjänster av god kvalitet 

 Engagerade medarbetare med rätt kompetens 

 Ekonomi i balans 

4.3 Programmets planeringsprinciper 
För att kunna prioritera mellan olika alternativ, ändringar och åtgärder för att korrigera avvikelser 
kommer programmet att följa nedanstående planeringsprinciper. Principerna utgår ifrån Hälso- och 
sjukvårdslagens definitioner av god vård. Syftet är att på ett strukturerat och definierat sätt prioritera 
mellan olika förslag till ändringar och åtgärder. Prioriteringen sker utifrån programmets mål och 
programmets fastställda planerings-principer. Programmets mål bidrar till regionens strategiska mål. 
Programmets planeringsprinciper är fastställda av regionfullmäktige, RV190757. 

Patientsäkerhetsprincipen är den viktigaste principen som ska prövas vid konflikt med andra 
principer. 

Patientsäkerhetsprincipen 

Patientens behov går före organisationens behov. 

Planeringen ska ske för att: 

 Nå bästa möjliga förutsättningar för alla patienter 
 Minimera smittspridning 
 Minimera transport av svårt sjuka patienter 
 Stödja rätt personalkompetens på rätt plats i rätt tid 
 Säkerställa akutsjukhusets 24/7 verksamhet 

Flödesprincipen 
Planeringen ska: 

 Understödja patientens väg genom vården 
 Nå effektiva logistikflöden 
 Minimera patient- och personalförflyttningar 
 Göra det enkelt att hitta (patient, anhörig, personal, student) 
 Tillse att det finns en separat ingång för akuta patienter 
 Separera publika och icke publika ytor 
 Bidra till ett sammanhållet sjukhus för patienter och personal 

Hållbarhetsprincipen (ekonomisk, social och ekologisk) 
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 Hållbar teknik i byggnaden och för verksamheten under och efter programmets 
genomförande 

 Byggnaderna ska utformas för att vara autonoma 
 Miljöer ska utformas ändamålsenliga, trygga och säkra  
 Byggnaderna ska vara generella 
 Lokalplaneringen ska ha en hög grad av standardisering  
 Byggnaderna ska vara utformade för att enkelt kunna byta funktion i lokal 

 

Kunskaps- och utvecklingsprincipen 

Planeringen ska ske för att: 

 Underlätta för integrering sjukvård, utbildning och klinisk forskning 
 Underlätta för samverkan med kommuner, universitet och högskola 
 Underlätta för implementering av nya och förändrade arbetssätt 

4.4 Effektmål  
Effektmål för projekt Vårdverksamhet: 

 Ökad tillgänglighet för patienterna - Rätt vård i rätt tid 
 Förbättrad patientservice och patientupplevelse utifrån patientens behov 
 Ökad patientsäkerhet genom ändamålsenliga lokaler 
 Ökad medicinsk kvalitet 
 Förbättrad arbetsmiljö 
 Minskade förvaltningskostnader 

 

Effektmål för projekt Verksamhetsstöd: 

 Minskad energianvändning 
 Rivning/tomställning av lokaler/byggnader  
 Förbättrad arbetsmiljö 
 Minskade förvaltningskostnader 

5 STYRANDE FÖRUTSÄTTNINGAR  

5.1 Sammanfattning av styrande förutsättningar 
I samband med att regionfullmäktige fattade ett beslut om att starta projekteringen, RV220701, 
specificerades ett antal styrande förutsättningar, dessa kvarstår, för ytterligare information se 
RV220701. 

5.2 Krav 

5.2.1  Generella krav 
Program NAV ska i det fortsatta arbetet utgå från lagstadgade krav för att uppföra och bedriva för 
lokalerna avsedd verksamhet.  

Program NAV ska anpassas för att kunna möta och tillgodose kapacitetsbehov, framtida uppdrag, 
framtida arbetssätt, ökad patientsäkerhet, en utvecklad effektivitet och för att klara av 
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arbetsmiljöverkets och andra myndigheters krav. Till detta kommer att möta och tillgodose behovet 
av utrymmen för utbildnings-och forskningsändamål. 

 

5.2.2 Specifika krav 
Program NAV ska i det fortsatta arbetet: 

 utgå från att akutsjukhuset kan erbjuda regionens innevånare motsvarande utbud av 
vård som vid det befintliga sjukhuset i Västerås   

 säkerställa att akutsjukhuset i sin helhet får en långsiktigt hållbar funktionalitet 
 säkerställa ett akutsjukhus som har en hög grad av standardisering som gör det möjligt 

att på ett hållbart sätt möta förändrade behov och utveckling inom hälso- och 
sjukvården 

 säkerställa ett akutsjukhus med hög generalitet och flexibilitet som gör det möjligt att 
på ett hållbart sätt möta förändrade behov och utveckling inom hälso- och sjukvården 

 ta hänsyn till framtida fysisk utveckling och utbyggbarhet av sjukhusområdet i Västerås 
 säkerställa och vidmakthålla lokal- och utrustningsmässiga förutsättningar för att bidra 

till nya arbetssätt och effektiviseringar inom akutsjukhuset för att möta ett framtida 
förändrat behov  

 verka för en god dialog och gott samarbete med berörda parter inom regionen 

5.3 Antaganden  
NAV Etapp 2 utgår ifrån att bygglov kan prövas mot gällande områdesbestämmelser och områdesplan 
då detaljplan enligt Västerås stad ej behövs. 

NAV Etapp 2 utgår ifrån att leverantörer av media kan leverera enligt överenskommelse. Detta gäller 
till exempel värme/ kyla respektive elkraft. 

5.4 Avgränsningar 
Nu kända avgränsningar är:  

 Föreslagna lösningar gällande fastighetstekniska system implementeras endast för nya 
byggnader inom ansvaret för NAV Etapp 2. 

 Föreslagna lösningar för digitalisering gällande fastighetstekniska system implementeras 
endast för nya byggnader inom ansvaret för NAV Etapp 2.  

 Föreslagna lösningar gällande tekniska system implementeras endast för nya byggnader 
eller inom ansvaret för NAV Etapp 2.  

 Tekniska lösningar för att nå robusthet per byggnad inkluderas endast i nybyggnationer i 
NAV Etapp 2. Robustheten i läkemedels-, livsmedel- och tvättleveranser samt 
förbrukningsartiklar är ej studerad. Dess robusthet bedöms inte påverkad av 
nybyggnationen. 

 Rörpost införs för byggnad 95, vilken sammanlänkas med rörpost i byggnad 86-89, och 
på sikt med planerat laboratoriemedicin i NAV Etapp 3. 

 Investeringar i samband med rivningar. Efter rivning ingår endast att återställa till viss 
nivå, säkerställa att marken är säker att beträda efter rivning och säkerställa 
kvarvarande angränsande fastighet mot vädermässiga betingelser. 

 Applikationer och mjukvarulösningar ingår generellt sett inte i NAV Etapp 2. NAV Etapp 
2 tillhandahåller utrustning, vilken kravställs och upphandlas för att fungera med 
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regionens Journalsystem, PACS/RIS, MS Office och liknande applikationer. Licenser för 
dessa applikationer samt applikationernas funktionalitet ansvarar därmed NAV ej för. 

 Sjukhusövergripande lösningar inom IKT eller medicinteknik såsom akutlarm, telefoni, 
patientövervakning och patientkallelsesystem implementeras endast i nya byggnaden.  

5.5 Angränsande projekt  
Nu kända angränsande projekt är:  

 Kulvert och skyway (delar som ingår i NAV Etapp 2) ansluts till förberedelser för dessa i 
NAV Etapp 1 / byggnad 89. 

 Samordnad utformning av Adelsögatan, som i nuläget ingår i NAV Etapp 1. 
 Anslutningar av media som förberetts i NAV Etapp 1. 
 Anslutningar av elkraft som förberetts i NAV Etapp 1. 
 Övergripande styrsystem för fastighetstekniska system inom fastighetsområdet. 

 

6 NULÄGESBESKRIVNING AV VERKSAMHETER VID VÄSTMANLANDS SJUKHUS I VÄSTERÅS  

6.1 Övergripande nulägesbeskrivning för Västmanlands sjukhus Västerås  
 

Grunduppdraget för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är att bedriva en säker och tillgänglig hälso- 
och sjukvård av god kvalitet. 

Målet med hälso- och sjukvården är enligt hälso-och sjukvårdslagen en god hälsa och vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens, hjälpmedelsnämndens och 
ambulansdirigerings-nämndens ansvarsområden är förvaltningens grunduppdrag:  

 planera, leda och bedriva en jämlik, kunskapsstyrd, säker och tillgänglig hälso- och sjukvård samt 
tandvård med stöd och service till vissa funktionshindrade, av god kvalitet i enlighet med det ansvar 
som anges i författningar 

  ansvara för befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar i enlighet med 
smittskyddslagen, om inte detta ankommer på annan  

 ansvara för regionens uppdrag inom strålsäkerhetsområdet  

 ansvara för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett 
effektivt och professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå samt att förskrivna 
hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda  

 ansvara för att länets invånare erbjuds en ambulansdirigering som medverkar till en robust och 
patientsäker vårdkedja. 

För att också bli effektiva i det decentraliserade perspektivet måste sjukhusets samverkan med den 
nära vården (primärvård, närsjukhus och kommuner) utvecklas ytterligare. Målbilden för 
Västmanlands Sjukhus Västerås är att vara ett länssjukhus med hög kompetens och kvalitet, bra 
service och tillgänglighet, innovationskraft, kostnadseffektivitet och samarbetsfokus.  

För att säkra innovationskraften för sjukhuset är aktiviteterna inom forskning, utbildning och 
utveckling givna hörnstenar. Samarbete med Centrum för Innovation, Forskning och Utbildning 
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(CIFU), omgivande universitet/högskolor samt olika centra för regional utveckling är en viktig del i 
vardagen. 

 
 

6.2 Nulägesbeskrivning för respektive vårdverksamhet 

6.2.1 Cytostatikaberedningscentralen (CBC) 
 

Det tillverkas ca 11 500 cytostatikaberedningar årligen. Beredningar används främst vid Västerås 
sjukhus men en mindre volym av beredningar skickas även till övriga sjukhus i regionen. Antalet 
beredningar har ökat ca 10% sedan 2013. Antalet beredningar förväntas öka då cancersjukdomar blir 
vanligare och patienterna lever längre. 

Årligen bereds cirka 11 500 cytostatikadoser. Av den totala volymen utgörs cirka 25% av sprutor, 
medan resterande andel är infusioner. Flertalet beredningar utgörs av traditionella cellgifter, dvs 
måste hanteras enligt AFS 2005:5. Resterande andel kan oftast tillverkas i lokal för steril extempore 
som har en annan klassificering avseende personskydd. Cytostatikaberedningarna hämtas i 
normalfallet av vårdpersonal.  

Rådande lagstiftning, t.ex. lag om handel med läkemedel (2009:366) innebär att regionen endast får 
tillverka läkemedel till patienter skrivna i det egna länet, regionvård undantaget. Detta utesluter 
således att annan region levererar läkemedel, t.ex. cytostatika, till Region Västmanland. 

Cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt skall hanteras i enlighet med 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2005:5). Utöver speciella krav på ventilation krävs även 
att arbetet utförs i en säkerhetsbänk klass II för aseptiskt arbete. Tillverkning av läkemedel på 
sjukhusapotek regleras i LVFS (Läkemedelsverkets föreskrifter) 2010:4 men även delar av EU GMP1 
skall tillämpas, t.ex. vid nybyggnation av tillverkningslokaler. 

Nuvarande lokalytan räcker inte längre bland annat på grund av en ökad digitalisering (fler 
datorer/skrivare), fler kylskåp pga. ett större antal kylförvarade läkemedel samt att läkemedelslagret 
har utökats. Den begränsade takhöjden, i kombination med trång sluss och beredningslokal, 
begränsar kraftigt urvalet vid inköp av ny isolator. Ytrenovering vid CBC är nu tio år gammal. 
Verksamheten befinner sig idag i en byggnad som planeras att rivas och där övriga vårdverksamheter 
flyttar in i Etapp 1.   

 

6.2.2 Onkologkliniken  
Cancer är tillsammans med hjärt-kärlsjukdomar den vanligaste dödsorsaken i Sverige, <85 år är det 
den vanligaste. De senaste decennierna har cancerfallen ökat med i genomsnitt 2% per år. År 2019 
diagnosticerades 71 743 maligna tumörer i Sverige (Socialstyrelsen). I Västmanland, som har en 
befolkning på 273 929, motsvarade det 509/100 000 kvinnor och 619/100 000 män, det vill säga  
ca 3 000 fall (Cancerfonden). Prognosen för antalet nya cancerfall år 2030 är 100 000 enligt RCC 
(Regionalt cancercentrum). Cancer står i dag för 30% av all sjuklighet men 10% av kostnaderna. 
Glädjande nog har behandlingsmöjligheterna ökat explosionsartat vilket gör att fler botas och att fler 
kan leva länge med sin sjukdom (kronisk cancer). Det är idag möjligt att behandla äldre i en större 
omfattning då många äldre är piggare och fler av de nya behandlingarna är skonsammare. 
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Vidare har utvecklingen inom så kallad precisionsmedicin gått i högt tempo senaste åren vilket lett till 
mer skräddarsydd behandling för patienterna men också mycket mer tester och provtagningar. Även 
AI (Artificiell intelligens) kommer på bred front och nya onkologer utbildas redan i detta. 

 
Nuvarande byggnader uppfördes på 80-talet och är dimensionerade för 80-talets patientantal, 
behov/uppdrag och personalstyrka. Uppdraget har under dessa 40 år blivit avsevärt större, 
patientantalet har ökat och nya yrkeskategorier har tillkommit. Idag har kliniken en egen rehabenhet.  
Fler behandlingsmöjligheter gör att patienterna lever längre vilket också leder till ett ökat behov att 
återbesök. Behandlingarna blir vidare mer komplexa med olika kombinationer av cytostatika och 
immunterapi vilket leder till fler och längre behandlingstillfällen på den onkologiska dagvården. 

 

6.2.3 Fysiologkliniken  
Sedan kliniken öppnade för 60 år sedan har produktionen och antal årsarbetare ökat medan lokalytan 
kvarstått oförändrad. Dessutom kräver dagens gammakameror avsevärt större lokalyta än äldre vilket 
gjort att värdefulla rumsfunktioner fått avvecklas för att ge plats åt utrustningarna. Lokaler anpassade 
efter undersökningsbehov leder till en bättre planering av tidbok och personal samt ökad produktion. 

Fysiologens huvuduppgift är att utföra patientbunden diagnostik med inriktning på analys av 
funktions- och organförändringar, så att patientansvarig läkare får tillräckligt bedömningsunderlag för 
diagnostik, behandling eller uppföljning av sjukdom.  

PET/CT saknas i dagsläget i Västmanland och patienter remitteras istället till fr.a. Uppsala och Örebro. 
Detta leder till ett underutnyttjande av en diagnostisk metod som nationellt får alltmer framträdande 
plats i diagnostik och uppföljning av framför allt tumörsjukdomar. Resultatet blir en ojämlik vård där 
västmanlänningar inte får samma tillgång till metoden som medborgare i andra regioner. 

Efterfrågan på klinikens undersökningsmetoder fortsätter att öka, huvudsakligen p.g.a. en åldrande 
befolkning men också för att indikationer utvidgas och standardiserade vårdförlopp startas vilket 
involverar olika undersökningar hos oss. En fortsatt ökad produktion är nödvändig för att klara 
tillgängligheten.  

 

7 MÅLBILD FÖR VERKSAMHETER VID NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS  
Målet med hälso- och sjukvården är enligt hälso-och sjukvårdslagen en god hälsa och vård på lika 
villkor för hela befolkningen. Utifrån hälso- och sjukvårdsnämndens, hjälpmedelsnämndens och 
ambulansdirigeringsnämndens ansvarsområden är förvaltningens grunduppdrag: 
 
• planera, leda och bedriva en jämlik, kunskapsstyrd, säker och tillgänglig hälso- och sjukvård samt 
tandvård med stöd och service till vissa funktionshindrade, av god kvalitet i enlighet med det ansvar 
som anges i författningar 

• ansvara för befolkningens behov av skydd mot spridning av smittsamma sjukdomar i enlighet med 
smittskyddslagen, om inte detta ankommer på annan 

• ansvara för regionens uppdrag inom strålsäkerhetsområdet 
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• ansvara för att länets invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor, med krav på ett 
effektivt och professionellt omhändertagande i rätt tid, på rätt vårdnivå samt att förskrivna 
hjälpmedel håller utlovad funktion och teknisk prestanda 

• ansvara för att länets invånare erbjuds en ambulansdirigering som medverkar till en robust och 
patientsäker vårdkedja 

Inom förvaltningen finns ett uppdrag att bedriva utbildning och forskning. Detta sker dels i samarbete 
med Centrum för innovation, forskning och utbildning (CIFU), dels i samarbete med externa parter. 

Vården och dess utformning utvecklas ständigt. Omställning mot nära vård berör hela hälso- och 
sjukvården och är en viktig del i uppströmsarbetet. En växande del av vården sker mobilt exempelvis 
genom närvårdsteam, mobil familjeläkare och avancerad hemsjukvård. Vården blir alltmer flexibel 
och mindre platsbunden, den kan ske i hemmet, på vårdcentral och sjukhus och vara fysisk eller på 
distans. 

Förvaltningen fokuserar i förvaltningsplanen på tre mål utifrån invånarperspektiv; vård på lika villkor, 
god hälsa och tillgänglig vård. Baserat på forskning och erfarenheter från framgångsrika hälso- och 
sjukvårdsorganisationer finns fyra grundläggande principer för arbetet och utvecklingen framåt; 
tillsammans, uppströms, nyskapande och behovsanpassat. 

 

 

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har valt att fokusera på följande långsiktiga målsättningar inför 
planperioden (2024–2026): 
 

 Vård på lika villkor 
 God hälsa 
 Tillgänglig vård 

 

Genom att fokusera på fem strategiskt viktiga insatsområden skapas förutsättningar att nå målen. 
Områdena har tagits fram i samverkan mellan ledning och verksamhet och förankrats med 
arbetstagarorganisationerna.  

• Omställning till framtidens hälso- och sjukvård 

 • Personcentrering 

 • Hälsofrämjande arbete  

• Säkrad kompetensförsörjning  
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• Tillgänglig, säker och effektiv vård  
 
Ständiga förbättringar ska utgöra ett grundläggande förhållningssätt som genomsyrar allt 
förbättrings- och utvecklingsarbete, där patient- och anhörigperspektivet ska stärkas och användas. 
De arbetssätt som finns idag ger resultat i form av medicinsk kvalitet, servicekvalitet, ekonomiskt 
resultat och arbetsmiljö. För att uppnå bättre resultat krävs förändrade eller nya arbetssätt. 

 

Hälso- och sjukvården 2029 (Hos 2029) 
Hälso- och sjukvården i stora delar av världen står inför utmaningar, dels med en åldrande befolkning 
där färre behöver vårda fler, dels med en medicinsk utveckling som skapar stora möjligheter men 
också medför höga kostnader. För att i framtiden klara att möta invånarnas behov av vård av hög 
kvalitet, med tillgängliga resurser, måste nya arbetssätt utvecklas. Den specialiserade sjukvården som 
enligt målbild Hälso- och sjukvården 2029 till stor del kommer bedrivas i Västerås kommer få goda 
förutsättningar för detta i byggnad 95.  

Planeringen för nya lokaler i etapp 2 tar höjd för att befolkningens behov ökar, och möjliggör både 
ökad kapacitet och utökade behandlingsmöjligheter. Exempel på detta är att antalet 
strålbehandlingsmaskiner ökar från två till tre, möjlighet till undersökningar med hjälp av radioaktiva 
ämnen, och möjlighet att behandla fler cancerpatienter. Investeringen tar höjd för att på ett 
resurseffektivt sätt möta ett ökat behov hos befolkningen, men utgör i sig ingen ambitionshöjning. 
Frågan kring bemanning för utökad kapacitet och andra resurser är av stor vikt både på kort och lång 
sikt. Effektiva ändamålsenliga flöden inbegriper en god bemanningsstruktur.   

 

7.1 Målbild för respektive vårdverksamhet  

7.1.1 Cytostatikaberedningscentralen (CBC) 
Målbilden är att samlokalisera CBC med Onkologkliniken i samband med NAV Etapp 2. Det innebär en 
effektiv hantering av cytostatika då man har närheten till användarna och man kan lätt göra 
dosjusteringar. Tillverkningen sker både manuellt och med hjälp av robot i framtiden.  Bedömningen 
är att tekniken är värdefull ur arbetsmiljöaspekt. En robot kan styras av annan personal än 
farmaceuter vilket kan vara en fördel då pensionsavgångar väntas och nyrekryteringen är osäker. 

 

7.1.2 Onkologkliniken  
Målbilden är att ge de västmanländska cancerpatienterna bästa möjliga cancervård enligt gällande 
evidens. Cancerincidensen ökar ca 2% per år vilket gör att antalet cancerpatienter förväntas öka. 
Likaså ökar behandlingsmöjligheterna varje år där behandlingarna blir mer avancerade, komplexa och 
tidskrävande. Det handlar om högspecialiserad vård som måste ske centraliserat. Stödjande 
behandling kan dock ske inom nära vård. 

Kliniken har startat upp en enhet för cancerrehabilitering med kontaktsjuksköterskor, kuratorer, 
psykolog och dietister. Denna verksamhet behöver utvecklas med arbetsterapeuter, fysioterapeuter, 
sexolog och ev. fler yrkeskategorier för att regionen ska kunna leva upp till de krav på 
cancerrehabilitering som finns i det Nationella vårdprogrammet. Genom detta skulle ett 
interdisciplinärt omhändertagande stimuleras. 
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Den snabba utvecklingen inom strålbehandlingsområdet kommer inte att mattas av. Det finns därför 
behov av att behöva dimensionera och disponera nya lokaler för att under byggnadens hela livslängd 
möta ett ökat utvecklings- och forskningsbehov samt tillåta anpassning till nya tekniker, arbetssätt, 
patientflöden och bemanning samt tillåta utbyte av behandlingsmaskiner utan betydande negativ 
påverkan på produktion eller arbetsmiljö. Då strålbehandlingsbehovet förväntas öka kommer kliniken 
behöva tre linjäracceleratorer mot dagens två. 

PET/CT-verksamhet i byggnad 95 kommer att möjliggöra utökad onkologisk utveckling och forskning, 
både avseende strålbehandling och onkologisk läkemedelsbehandling. Fullgod tillgång till PET/CT ger 
också nya möjligheter till såväl diagnostik som monitorering och tidig utvärdering av tumörrespons av 
kostsamma onkologiska behandlingar. 

På den onkologiska dagvårdsavdelningen kommer det i framtiden bli nödvändigt att etablera 
samarbete med närvårdsteamet där medicinska arbetsmoment ev kan överföras till primärvården. 
Detta för att patienten ska kunna få sin vård på “rätt” plats och att specialistvården får tid och rum att 
utföra avancerad sjukvård. Önskvärt är också ett förbättrat och utökat samarbete med 
farmacieservice och att vara i nära anslutning till dem lokalmässigt. För närvarande bereds 60 - 70 
behandlingar per dag till onkologiska dagvården.  

Genom ett förändrat arbetssätt senaste året har andelen kasserade cytostatika minskat, vilket också 
lett till en lägre kostnad. För att kunna fortsätta detta arbete är det av största vikt att 
cytostatikaberedningen finns i nära anslutning till vår behandlingsavdelning. 

7.1.3 Fysiologkliniken  
Målbilden är en fortsatt sammanhållen klinik med korta avstånd till de avdelningar som vårdar 
akutpatienter, där samarbetet med bl.a. radiofysik, medicinsk teknik, röntgenkliniken, regionens 
kardiologenheter, barnkliniken, laboratoriemedicin och thoraxkliniken i Uppsala värnas. 

Teknikutveckling och medicinska rön kan dock skifta fokus från vissa metoder till andra Därför finns 
behov av att byggnadsstrukturen medger en flexibilitet där rummets funktioner och själva 
rumsindelningarna enkelt kan justeras. 

En viktig uppgift för verksamheten är bearbetning och tolkning av undersökningsresultat och 
utformning av skriftliga utlåtanden som sedan ligger till grund för fortsatt handläggning av patient. 
Dessa arbetsuppgifter, vilka huvudsakligen utförs av läkare, är koncentrationskrävande där lokalerna 
måste erbjuda en ostörd miljö med visuell och akustisk avskildhet. Då muntlig överrapportering av 
undersökningsresultat och handledning i form av kliniska diskussioner sker i anslutning till 
arbetsstationerna krävs individuella arbetsplatser för specialistläkarna. 

Klinikens samarbete med röntgenkliniken fördjupas med PET/CT-verksamhetens start i regionen då 
den verksamheten kommer att behöva drivas gemensamt. Lokalmässigt kan beredningsrum för 
radiofarmakatillverkning användas för både den nuklearmedicinska verksamheten samt PET 
verksamheten.  

7.2 Försörjning av material och gods  
Byggnad 95 kommer förbindas via kulvert med godsmottagning, avfallscentral och produktionskök 
som är placerade i den norra delen av sjukhusområdet. 

Servicefunktioner kommer ha verksamhetsytor inne på vårdenheterna till exempel: 

 E-handelsförråd och sterilförråd 
 Städrum 
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 Miljörum 
 Förråd och uppställningsplatser för bland annat hjälpmedel 
 Närförråd med förbrukningsartiklar och textilier mm 
 Nedkast för brännbart avfall och smutsiga textilier 

I arbetet med NAV Etapp 2 är det viktigt att säkerställa effektiva flöden av godstransporter (leverans 
av exempelvis tvätt, förbrukningsmateriel och livsmedel) och budbilar (exempelvis paket, post, 
prover) mm inom området. Uppställningsplatser och angöringsytor planeras för flera typer av 
inkommande och utgående transporter.  

Servicehissar dedikerade för leveranser till och från vårdenheter planeras för att säkerställa effektiva 
flöden upp och ner i byggnaden. 

Framöver måste serviceverksamheterna hitta nya sätt att arbeta på och underlätta arbetet med stöd 
av ny teknik. En viktig förutsättning är ett väl utbyggt wifi-nät, även på kulvertnivå och i utrymmen där 
servicemedarbetare arbetar. 

8 FRAMTIDA VÅRDUTVECKLING   

8.1 Vårdutveckling 
Den demografiska utvecklingen kommer att ställa krav på omställning av vården i länet. I slutet av 
december 2020 bodde ungefär 277 000 personer i länet. Enligt SCBs beräkningen förväntas 
Västmanlands befolkning att 2040 uppgå till knappt 300 000 vilket innebär en ökning med ca 8% där 
den största befolkningsökningen förväntas ligga bland äldre mellan 80 och 90 år, dvs i åldrar där 
sjukvårdskonsumtionen är hög.  

Även den medicintekniska utvecklingen kommer att påverka hälso- och sjukvården. Nya möjligheter 
till både diagnostik och behandling riskerar att vara kostnadsdrivande. Bättre diagnostik och 
behandling kommer att leda till att fler överlever tidigare dödliga sjukdomar och dessa nya överlevare 
riskerar sedan åter vara i behov av vård.  

Utmaningar i kompetensförsörjningen gör också att hälso- och sjukvården behöver utveckla 
arbetssätt. 

Framtidens vård sker i ökad utsträckning utanför sjukhusen. Invånare och patienter kommer själva att 
i högre grad kunna styra uppföljning och behandling med hjälp av digitala verktyg samt handledning 
från vården. Vid behov av vård ska invånare snabbt kunna få rätt hjälp via olika verktyg och ofta inte 
behöva komma till sjukhuset. 

Ett relativt nytt begrepp är precisionshälsa vilket definieras som ett tillstånd där individens 
förutsättningar till ökad hälsa och välbefinnande används och ständigt förbättras på ett jämställt och 
hållbart sätt. Precisionshälsa möjliggörs genom ny teknik, digitalisering och registrering av en stor 
mängd relevanta data för att bygga kunskap om såväl individuella förutsättningar som för grupper av 
individer. Detta gör det möjligt att tidigare identifiera hur en enskild individ kan förbättra sin hälsa 
och förebygga sjukdom. Precisionsmedicin är en del av precisionshälsa.  

Precisionsmedicin brukar ibland kallas för “individuellt anpassad medicin” eller ”skräddarsydd vård” 
och det som avses är diagnostiska metoder och terapier för individanpassad utredning, prevention 
och behandling av sjukdom. Detta område utvecklas på ett sätt som kommer att påverka hälso- och 
sjukvården i hög grad. Framstegen inom precisionsmedicin beror på en snabb utveckling inom ett 
flertal viktiga forsknings- och teknologiområden som är banbrytande i sig själva, men som dessutom 
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sammanfaller i tid och kan kombineras. Det handlar bland annat om molekylärbiologi, storskalig 
genetisk sekvensering, högupplösande avbildningsteknik, genterapier, biosensorer, möjlighet till 
uppkoppling och överföring av stora mängder data samt användning av artificiell intelligens (AI). En 
rad nya begrepp kopplas ihop med precisionsmedicin, exempelvis farmakogenomik som fokuserar på 
individuell risk för läkemedelsbiverkningar eller terapisvikt.  

Hälso- och sjukvården i Region Västmanland genomgår en omställning mot nära vård. Satsningen 
underlättas av utvecklingen av informations- och kommunikationsteknologi vilket underlättar för 
patienter närstående att aktivt delta i vården. Detta kan till exempel innebära: 

 Digitala tjänster som samlar egenregistrerade data. Data insamlas från mobila 
applikationer, smarta klockor och eventuellt andra sensorer. 

 Digitala besök i vården. 
 Informationssystem som underlättar kommunikation mellan patient och vård. 
 Mer vård, även det som idag är sjukhusvård i hemmet. 
 Nära specialistvård, både på mottagningar och digitalt. 
 Utveckling av hemsjukvård med hjälp av mobila team som kan utföra hembesök. 
 Nya slutenvårdsformer, exempelvis speciella sådana anpassade för äldre. 
 Ökat samarbete med kommunerna i syfte att säkra en sömlös vårdkedja, god vård och 

livskvalitet för den enskilde. 
 Bättre möjligheter att på ett säkert sätt dela information mellan olika vårdgivare och 

patient.  

Inom slutenvården på akutsjukhuset sker kontinuerligt en utveckling av verksamheten. Exempel på 
förväntad utveckling är: 

 Fortsatt satsning på mer dagvård inom flera specialiteter t ex onkologi, medicinska och 
kirurgiska specialiteter. 

 Förbättrad diagnostik som kommer att bli snabbare, mer precis och mer tillgänglig. 
 Förbättrade och skonsammare kirurgiska metoder, exempelvis minimalinvasiv och 

robotassisterad kirurgi. 
 Artificiell intelligens (AI) inom en rad områden, exempelvis avancerad bildanalys.  

 

8.2 Krav på framtidens lokaler 
Svensk hälso-och sjukvård möter idag stora samhälleliga krav på förändring och står samtidigt inför 
behov av stora nyinvesteringar i vårdbyggnader. Parallellt med att den högspecialiserade vården 
kräver moderna lokaler kommer den nära vården, primärvård, specialistöppenvård och en växande 
hemsjukvård förändras.  

Utmaningarna består såväl i ny teknik och nya behandlingsformer som framväxten av 
personcentrerade förhållningssätt och aktiva patienter som vill och kan delta i beslut om sin vård. 
Lösningar gällande utformningen av vårdlokaler ska vara kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara, 
miljömässigt, socialt och ekonomiskt. Planering av vårdlokaler kräver processer, arbetssätt och 
verktyg som fångar vårdens framtida behov samtidigt som de stödjer verksamhetsutveckling. Ny 
forskning har visat att rätt utformade lokaler kan bidra till goda möten i vård och omsorg, att 
effektivisera vården, stödja läkandet och välbefinnande och minska stress hos patienter, anhöriga och 
vårdpersonal. 
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Vårdens lokaler behöver vara flexibla för att kunna ställas om till förnyade funktioner. Det är inte 
ekonomiskt hållbart att bygga lokaler som är generella i den bemärkelsen att alla lokaler ska kunna 
ställas om till alla funktioner. Därför behöver lokaler differentieras i sådana som klarar speciellt höga 
viktbelastningar och/eller vibrationsnivåer, lokaler som är strålskyddade eller som behöver tillgodose 
andra specifika krav och sådana som inte uppfyller alla dessa krav.  

Byggkostnader ligger idag på en nivå som medför att prioriteringar mellan olika funktioner är 
nödvändiga. Generellt kan sägas att lokaler för patienter under de senaste decennierna har utökats 
kraftigt. Det finns ett antal övergripande principer som råder när det gäller krav på moderna 
vårdlokaler.  

De främsta är: 

 Generalitet som innebär att lokalerna lämpar sig för flera olika typer av verksamheter 
utan att det kräver ombyggnad. 

 Flexibla lokaler går att bygga om till olika verksamheter, även lokaler som innehåller 
utrustning som är särskilt tung, har högt ställda vibrationskrav eller kräver strålskydd. 
Det är givet att en stor flexibilitet ger kostsamma lokaler. 

 Elasticitet innebär att verksamheter ska kunna växa och krympa i samma lokaler. 
Byggnaden kan därför vara konstruerad så att vissa tillbyggnader är möjliga. 

 Resiliens (motståndskraft) krävs för att lokalerna snabbt ska kunna anpassa sig till, och 
visa motståndskraft emot, mer eller mindre plötsligt uppkomna förändringar i 
verksamheternas behov. Ett aktuellt exempel på detta är de krav som COVID-19 
pandemin ställde på vårdverksamheterna. 

I takt med förändrade behov av vårdytor för patienter och diagnostik samtidigt som ökade 
byggkostnader tas i beaktande blir följden att s.k. administrativa ytor behöver utvecklas för att möta 
framtida behov och utveckling.  

8.3 Forskning och utveckling 
Medicinsk forskning delas in i basal, eller preklinisk, forskning som bedrivs på universitetens 
prekliniska institutioner, och klinisk forskning som sker patientnära och starkt integrerad i vården. De 
två delarna är beroende av varandra och framgångsrik klinisk forskning förutsätter nära samband 
med den prekliniska forskningen. 

Forskning, utbildning, utveckling och innovation påverkar varandra och är tillsammans avgörande för 
att sjukvård ska kunna förbättras. Relationen mellan vård, forskning och utbildning kan beskrivas som 
ett kretslopp i vilket frågorna ställs i vården (exempelvis behandling av sjukdomar, vårdmetoder mm), 
svaren ges av forskningen (och via utveckling och innovation) och sedan återförs och sprids 
kunskapen tillbaka till vården. 

Tiden från ställd fråga till klinisk användning ska vara så kort som möjligt (kort tid ”bench to bedside”). 
En hälso- och sjukvård som inte deltar i forskning och/eller tar till sig nya forskningsrön, blir snabbt 
omodern och ineffektiv med sämre resultat som följd. Därför är det viktigt att utforma utbildning av 
sjukvårdspersonal, och även av patienter/allmänhet, så att både vårdpersonal och patienter snabbt 
kan få ta del av och använda ny kunskap. Vårdutbildningar är starkt integrerade i vården vilket 
innebär att vården måste vara anpassad efter utbildningens behov, och omvänt måste 
vårdutbildningar vara anpassade efter vilka behov som finns i vården. 

Forskning med medverkan från patienter är viktig för att den medicinska kunskapen ska öka och 
därmed kunna leda till att människor får en bättre hälsa. I sådan forskning deltar ofta industrin, till 
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exempel läkemedelsindustrin som en aktör. Inom flera områden (t ex onkologi, neurologi, psykiatri) 
kommer sådana samarbeten sannolikt att öka och därmed efterfrågan på deltagande i kliniska 
prövningar.  

9 HUVUDFUNKTIONSPROGRAM  
Regionfullmäktige fattade 2019 ett beslut om att starta planering och projektering av det nya 
akutsjukhusets första etapp, 2019-06-18 § 71 Nytt akutsjukhus i Västerås - beslut om planering och 
projektering, RV190757. Beslutet innefattade även ett uppdrag om att genomföra en behovsanalys 
med efterföljande utredning för vårdinnehållet för kommande etapper enligt intentionerna i 
Lokalförsörjningsplan 2030. Efter genomförd utredning har en förstudie genomförts och arbetet har 
rapporterats löpande i samband med bokslut. Förstudien resulterar i ett förslag som innebär att 
lokalmässiga förutsättningar skapas för strålverksamhet, fysiologi och öppenvård. Denna byggnad 
placeras i direkt anslutning till den pågående byggnationen av vårdbyggnader inom NAV Etapp 1. 
Förstudien för NAV Etapp 2 utgör grunden för fortsatt projektering av NAV Etapp 2, beslut RV220701. 
Huvudfunktionerna i de nya vårdbyggnaderna för NAV Etapp 2 planeras vara följande: 

 

Huvudfunktion 

Antal 
rum alt.  
utrustnin
gar 

Specificering av 
huvudfunktioner 

Specifika 
dimensionering
skrav 

Specifika 
teknikkrav 

Kommentar 

 

Strålbehandling 3 

1 

1 

Linjäracceleratorer 

CT 

Röntgenterapi kV 

 

 

 

Projekterings-
anvisningar 
Strålskydd 
NAV Etapp 2 

En av bunkrarna skall 
förberedas för 
framtida MR 
Linjäraccelerator 

Dagvårdsplatser  21     

Nuklearmedicin 1 

1 

5 

2 

2 

PET-CT 

Autoinjektor 

Injektionsrum PET 

SPECT/CT 

Injektionsrum SPECT/CT 

 

 

 

Projekterings-
anvisningar 
Strålskydd 
NAV Etapp 2 

 

 

Byggnaden förbereds 
för att i framtiden 
kunna byta ut 1 
SPECT/CT mot 
ytterligare 1 PET-CT 

Nuklearmedicin 
beredning (b) och 
dispensering (d) 

2 
 
2 

Säkerhetsbänkar (b) 

Arbetsbänkar med 
strålskydd (d) 

 URS  

NAV-U2-0010 

Beredning och 
dispensering (till PET-
CT och 99 mTc) 

Cytostatika-
beredningscentral 
(CBC) 

1 
 
2 
1 

Säkerhetsbänk klass II 

Isolator 

Automatisk 
cytostatikaberedning 

 URS  

NAV-U2-0006 

 

 

Grad av automation 
att bestämmas. 
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9.1 Förändringar mot vårdinnehållet 2025 juni 
Den nya sjukhusbyggnaden planeras för att skapa lokalmässiga förutsättningar för att bedriva 
motsvarande vårdinnehåll och volym som idag bedrivs inom Västmanlands Sjukhus Västerås. För 
några verksamheter bedöms det finnas ett behov av att skapa lokalmässiga möjligheter för en 
framtida kapacitetsökning alternativt möjliggöra framtida teknikutveckling.  

 

HUVUDFUNKTION  ANTAL 
SALAR/LAB/VÅRDPLATSER 

NULÄGE 

I BYGGNAD 95 ANTAL VÅRD 
SALAR/LAB/ VÅRDPLATSER 

Strålbehandling 2  3  

Dagvårdsplatser 18 21 

PET-CT 0 1 

SPECT-CT 2 2 

Nuklearmedicin 
beredning 

 Uppdateras till nya regelverk 

Cytostatikaberedning  Uppdateras till nya regelverk 

10 REKOMMENDATION TILL OMFATTNING  
För att säkerställa förutsättningar för framtidens specialistvård inom Region Västmanland föreslås att 
regionen genomför NAV Etapp 2 byggnad 95 inkl tillhörande utrustning. Utformningen görs med 
medvetna val utifrån att patienten har en central roll i specialistvården.  

För att säkerställa framtidens specialistsjukvård i hållbara byggnader föreslås en investering i NAV 
Etapp 2 med en bruttoarea om cirka 12 000 kvm för den andra etappen i uppförandet av Program 
Nytt Akutsjukhus Västerås.  

Utöver föreslagen åtgärd avseende nybyggnation föreslås investeringar för att utrusta byggnaden 
med medicinteknisk utrustning (MT), informations- och kommunikationsteknik (IKT), inredning samt 
konst. Både nyanskaffning av utrustningar och omflyttningar inom sjukhuset kommer att bli aktuellt. 
Ställningstagande om omflyttningar sker löpande i det fortsatta arbetet.  

11 FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR OCH ÅTGÄRDER AVSEENDE NY BYGGNAD 95  
För att säkerställa de lokalmässiga förutsättningarna för framtidens specialistvård har NAV Etapp 2 
sammanställt en systemhandling daterad 2025-03-14. Denna beskrivs sammanfattningsvis i 
underlaget för det politiska beslutet ”Genomförande av NAV Etapp 2”. För detaljerad beskrivning av 
byggnaden hänvisas till bilaga 04 Systemhandling Byggnad 95 med dess underliggande bilagor.  

12 FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR OCH ÅTGÄRDER AVSEENDE ÖVRIGA BYGGNATIONER  
Inga nya byggnader utöver Byggnad 95 kommer att uppföras inom detta beslut.  

12.1 Rivning  
När Byggnad 95 är färdigställd och inflyttad uppstår tomma ytor i befintligt byggnadsbestånd. I NAV 
Etapp 2 ingår att riva del av byggnad 09, 10 och 14 samt byggnad 15 och 16. Byggnaderna innehåller 
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idag administration, onkologi, förlossning samt gynmottagning. Rivningen i NAV Etapp 2 har en 
sammanlagd yta på ca 25500 kvm BTA och byggnaderna som rivs är uppförda 1973-1980. 

För att minska driftkostnaderna planeras rivningen att utföras så fort byggnaderna tomställts. Vid 
rivning av byggnad 14 behöver plan 00 och 0 stängas av för pågående verksamhet.   

13 FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR OCH ÅTGÄRDER AVSEENDE UTRUSTNING  
Försörjningen av utrustning till NAV Etapp 2 skall skapa de utrustningsmässiga förutsättningarna för 
verksamheten samt tillgodose strategiska krav avseende digitalisering, innovation och utveckling. 
Förutsättningar för utbildning av såväl klinisk personal avseende användning av utrustning som 
teknisk personal avseende service, support och övrig förvaltning av utrustningen skall säkerställas. 

Försörjningen skall också eftersträva en hög grad av standardisering av sjukhusets utrustning. 

Begreppet utrustning omfattar all Medicinteknisk utrustning (MTU), Informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) och Inredning som planeras för byggnad 95. 

13.1 Övergripande förutsättningar 

13.1.1 Allmänt 
I Region Västmanlands Regionala utvecklingsstrategi 2030 beskrivs den pågående omvandlingen av 
hälso- och sjukvården vilken skapar nya tekniska och verksamhetsmässiga behov. En avgörande 
framgångsfaktor för att möjliggöra denna omvandling är att det finns goda förutsättningar för hälso- 
och sjukvården att implementera nya arbetssätt, metoder och ny teknik. Digitaliseringsstrategin pekar 
på att en förutsättning för att lyckas med detta är att etablera en digital infrastruktur som möjliggör 
utveckling och innovation i tydliga och transparenta strukturer för verksamhets- och IT-utveckling. 

Den tekniska infrastrukturen inom ett modernt, framtida sjukhus skall säkerställa att vårdens aktörer i 
varje given vårdsituation såväl har tillgång till den information de behöver som möjlighet att 
registrera nödvändig ny information. 

13.1.2 Strålbehandling 
I Lokalförsörjningsplan 2030 framgår att för fortsatt utveckling av Västmanlands Sjukhus Västerås 
med kommande etapper 3 och 4 behöver bland annat byggnad 16 rivas. Byggnad 16 innehåller 
sjukhusets verksamhet för strålterapi bestående av två linjäracceleratorer. 

Nuvarande linjäracceleratorer installerades 2021 respektive 2022 och har en beräknad livslängd på ca 
10 år vilket innebär att de behöver ersättas under tidigt 2030-tal. Linjäracceleratorer är stora, tunga 
och komplexa precisionsinstrument som inte på ett enkelt sätt kan flyttas. För att undvika en komplex 
flyttprocess med stor negativ påverkan på förmågan att ge behandling till regionens cancerpatienter 
bör därmed en ny strålbehandlingsbyggnad färdigställas innan nuvarande linjäracceleratorer behöver 
bytas. Vården kan då bedrivas utan den kapacitetsminskning som en flytt av utrustning innebär.   

Patientflödet till strålbehandlingen är högt. Enligt onkologklinikens behovsbeskrivning hade 
strålbehandlingen 11 300 strålbehandlingstillfällen under 2020 och med en trend där 
tumörsjukdomar ökar kommer även behovet av strålbehandling öka. 

13.1.3 Digitalisering 
Inom medicinteknik, fastighetssystem och Informations- och Kommunikationsteknik (IKT) sker en 
snabb teknisk utveckling där utrustningar och systemlösningar i allt högre grad är uppkopplade och 
kan kommunicera såväl internt som med omvärlden. Utvecklingen skapar stora verksamhetsmässiga 
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möjligheter att sammanställa, bearbeta och förmedla information som medför effektivare arbetssätt, 
högre patientsäkerhet och ökade kliniska möjligheter inom exempelvis precisionsmedicin och AI-
lösningar.  

Samtidigt innebär digitalisering av kritiska medicintekniska och fastighetstekniska system att den 
funktion som skall uppnås blir beroende av IT-infrastrukturen vilken i sin tur utöver att vara tillräckligt 
robust och säker även för tidskritiska funktioner såsom exempelvis patientmonitorering behöver 
uppfylla realtidskrav. 

13.2 Utrustningsinnehåll 
Planerat utrustningsinnehåll har utarbetats inom ramen för genomfört rumsfunktionsprogram (RFP) 
samt i dialog med Förvaltningen för Digitaliseringsstöd avseende infrastrukturella IKT-komponenter 
samt med Medicinsk Teknik avseende icke rumsfunktionspåverkande medicinteknisk utrustning. 
Utrustningsinnehållet skall säkerställa att huvudfunktionsprogrammet uppfylls samt övergripande mål 
avseende harmonisering och standardisering i syfte att underlätta verksamhetsutveckling och 
digitaliseringsinitiativ. Inom områdena diagnostik, sterilteknisk verksamhet och IKT innebär 
verksamhetsutveckling och teknisk utveckling nya möjligheter och utmaningar.  

13.2.1 Diagnostik och strålbehandling 
Den medicinska och tekniska utvecklingen öppnar nya möjligheter för diagnos och behandling och 
den demografiska utvecklingen ställer också krav på utveckling av detta. NAV Etapp 2 kommer därför 
att innehålla en utökad kapacitet för strålbehandling med en tredje linjäraccelerator. NAV Etapp 2 
kommer också att innehålla en PET/CT och även förberett för ett framtida utbyte av en SPECT/CT mot 
ytterligare en PET/CT. 

13.2.2 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 
Digitalisering innebär utöver ovan beskrivna möjligheter och utmaningar även nya sätt att 
tillhandahålla och ta del av information. Framtida utveckling av verksamhetsprocesser kan därmed 
sannolikt utgå från högre grad av mobilitet och sömlös informationstillgång.  

Det är av stor vikt att IKT-lösningar i byggnad 95 harmoniserar med regionens övergripande IKT-
strategi och IKT-arkitektur. 

IKT-lösningar för NAV Etapp 2 utgår från de lösningar som utarbetats under genomförande av Etapp 
1. 

14 FÖRSLAG TILL LÖSNINGAR OCH ÅTGÄRDER AVSEENDE KONST  
Konsten spelar en viktig roll i ett sjukhusprojekt och är en investering på många sätt. Konsten är en 
del i att uppnå det övergripande målet för Nytt Akutsjukhus Västerås att säkerställa framtidens 
specialistvård med människan i centrum.    

Konsten kan bidra till att skapa en attraktiv och välkomnande miljö.   

Den konstnärliga gestaltningen är en integrerad del i gestaltningsprogrammet för sjukhuset i sin 
helhet, både i inre och yttre miljöer. Med konstnärlig gestaltning skapas en positiv upplevelse för 
patienter, besökare och personal både inom- och utomhus. Konstens syfte är att vara konst men den 
ska korrespondera med platsen och byggnadens utformning och kan bidra till att göra miljöerna 
humana och varierade.   
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Upplevelsen av ett konstverk är personlig och sker utifrån olika förutsättningar. Detta faktum ställer 
krav på att konsten ska representera en mångfald av konstriktningar och estetiska uttryck. Den ska ha 
en innehållslig- och materialmässig hållbarhet samt fungera ur tillgänglighetsperspektiv.  Konsten kan 
bidra till orienterbarhet i en komplex miljö och platser för vila, distraktion och rehabilitering. Det är en 
värdehöjande investering i byggnationen som skapar identitet och attraktivitet och bildar ett framtida 
kulturarv. Investeringen skapar uppdrag åt konstnärer och möjlighet att för alla medborgare att 
möta och uppleva konst.   

14.1.1 Konstprogram ”Den röda jorden”  
Ett konstprogram ligger till grund för och förmedlar en övergripande vision av den konstnärliga 
gestaltningen. Konstprogrammet förmedlar platser och sammanhang för konsten och det blir möjligt 
att ta ett konstnärligt helhetsgrepp i förhållande till byggnadens arkitektur, omgivning och de 
människor, patienter, besökare och personal som vistas i sjukhuset.  

Konstprogrammets titel är Den röda jorden och där finns en övergripande tematik som tar avstamp i 
platsen Västmanland, dess historia och hur den präglar oss idag. Tematiken kan fungera som 
identitetsmarkör i den nya byggnaden. Det ansluter även till Gestaltningsprogrammets utgångspunkt 
och idéer om val av material och färger som bygger på den västmanländska skog-, vatten och 
mineralrikedomen. Konstprogrammet blir i ett senare skede ett verktyg för konstnärernas inledande 
tolkning av platsen.    

Konstprogrammet förhåller sig till de ekonomiska, tekniska, sociala och kulturhistoriska möjligheter 
och begränsningar som finns för det konstnärliga gestaltningsarbetet och väger in möjligheterna till 
framtida drift- och underhåll. I konstprogrammet kartläggs också redan befintlig offentlig konst på 
plats.  

Konstprogrammet har ett genomgående barnrättsperspektiv utifrån nuvarande lagstiftning. Barn 
vistas både i den omgivande utemiljön samt i de flesta av sjukhusets lokaler, som patienter eller som 
anhöriga eller medföljande. Det är särskilt viktigt att ha det i beaktande när lokalerna ska var flexibla 
och anpassningsbara för framtida förändringar.  Se även bilaga 07 Konstprogram Den röda jorden. 

Barn ska ges möjlighet att tidigt i lämpliga processkeden få medverka och uttrycka sina åsikter som 
ska respekteras och tas tillvara inför beslut som tas under programmets gång.   

Projektmålet är att genomföra konstprogrammet och de konstnärliga gestaltningsuppdragen till såväl 
inomhus- som utomhusmiljön i byggnad 95 samt köpa in enskilda konstverk till specifika platser vilket 
ska inrymmas inom den tilldelade investeringsramen. I den mån det finns befintlig konst i 
ombyggnationen som kan tas tillvara ska denna renoveras och placeras i de nya lokalerna.   

15 FÖRSLAG TILL INRIKTNING AVSEENDE FASTIGHETSTEKNISKA SYSTEM  

15.1 Mediaförsörjning 
Byggnad 95 kommer att anslutas till fjärrvärmenätet för uppvärmning och varmvattenberedning.  

Kylsystemen kommer att anslutas till fjärrkyla och för att säkerställa kapaciteten planerar Mälarenergi 
en ny kylcentral som placeras i anslutning till sjukhusfastigheten. 

Vatten, avlopp och dagvatten kommer att anslutas till befintliga system. 

Elförsörjningen byggs upp med dubbla inkommande matningar. Dessa går till två 
elförsörjningsbyggnader som var för sig klarar att försörja hela Västmanlands sjukhus Västerås (VSV) 
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och har också var för sig reservkraft för hela området (redundans). Byggnad 95 kommer att försörjas 
med el från de två elförsörjningsbyggnaderna och kablaget går två olika vägar till byggnad för att 
minska risken för att det samtidigt uppstår fel vid t.ex. grävning. 

15.2 Gasförsörjning  
En ny gasförsörjningsbyggnad kommer byggas i norra delen av sjukhusområdet. Den kommer försörja 
byggnad 95 med andningsoxygen och medicinsk koldioxid. Ledningarna kommer förläggas i 
gångkulvert och installationskulvert avskilt från varandra i två olika stråk. 

Byggnad 95 kommer försörjas med instrumentluft och andningsluft från byggnad 87 och 88 via tre 
kompressorer placerade i dessa byggnader. 

16 TID  

16.1 Huvudtidplan 
Programmets huvudtidplan omfattar alla ingående projekt och bygger på styrande aktiviteter i 
enlighet med programmets uppdrag. Syftet med huvudtidplanen är att redovisa programmets 
huvudsakliga framdrift och är förutsättningen för all planering inklusive medelsbehovsplanering. 

Huvudtidplanen består av underliggande tidplaner från respektive projekt och innehåller både 
huvudaktiviteter och milstolpar. Samtliga underliggande tidplaner i respektive projekt är kopplade till 
överliggande tidplaner med de beroendekopplingar och logik som identifierats. Se även bilaga 02 
Huvudtidplan byggnad 95. 

16.1.1 Uppföljning 
Regelbundna tidplanemöten genomförs med samtliga projekt för att säkerställa att underliggande 
tidplaner och huvudtidplanen är uppdaterad och aktuell. Huvudtidplanen presenteras regelbundet för 
programledningen, och även i samordningsmöten mellan projekten. Därutöver har särskilt viktiga 
beroenden i vissa projekts aktiviteter identifierats, vilket resulterat i etablerandet av 
samverkansforum för vidare diskussion, samsyn och planering av det gemensamma genomförandet 
av aktiviteter under en bestämd tidsangiven period.    

Arbetet med att säkerställa att aktiviteter och milstolpar planeras och utförs i rätt tid, samtidigt som 
det sker utifrån Programmets helhetsperspektiv och bästa för samtliga projekt inom NAV, är en 
utmaning. Det kräver stort fokus på uppföljning, tydlig kommunikation och kontinuitet i arbetet med 
huvudtidplanen och underliggande tidplaner.  

16.1.2 Fortsatt arbete 
Huvudtidplanen kommer allteftersom att få en alltmer ledande roll i Program NAV och samtliga 
projekts genomförande. Den fortsatta utvecklingen av projekten och delprojekten kommer att 
innebära en alltmer detaljerad nivå av tidplanearbetet. Det innebär att projekten fortsatt kommer att 
behöva kontinuerligt se över respektive underliggande tidplan och identifiera samt diskutera 
beroenden gentemot andra projekt. Huvudtidplanen kommer fortsättningsvis att finnas som stöd och 
verktyg för att driva programmets framdrift.  

17 RISK  
I Projekt Byggnad 95 utförs riskanalyser på samma sätt som i programmets övriga projekt. Syftet är 
att identifiera, analysera och åtgärda de risker vilka kan innebära en kostnadsökning avseende 
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funktion, påverkan på tidplan, omfattning resp kvalitet. Riskerna bedöms utifrån hur sannolikt det är 
att de inträffar och vilka konsekvenserna blir om de inträffar. Utifrån bedömningarna tar projektet 
fram förslag på riskreducerande åtgärder och när det är tillämpligt genomförs dessa. Eventuella 
ändringar i risknivåer och utvärdering av riskreducerande åtgärder föls regelbundet upp. Risker 
rapporteras från NAV Etapp 2 till programledning, styrgrupp och regionstyrelsen i samband med 
delårs- och årsrapportering. Riskhanteringen omfattar projektets alla skeden, från förstudier till att 
vård bedrivs i byggnaden. 

De fem risker med i nuläget högst bedömd påverkan är, ej rangordnade: 

1. Verksamhetens önskemål ryms ej inom budget 
Riskbemötande åtgärder: 
Prioriteringsarbete med vårdverksamheten samt allokering (genomfört).  
Upphandling med optioner för flexibilitet. En verksamhet har tillkommit sedan april 2024. 
Systemhandlingskalkylen blir en viktig aktivitet, med start januari 2025. 

2. Risker förknippade med trång byggarbetsplats, trångt pga totalt ökad aktivitet. Risken innefattar 
trafik, säkerhet, olycksrisk etc. 
Riskbemötande åtgärder: 
Noggrann produktionsplanering tillsammans med entreprenör. 

3. Befintlig verksamhet kan störas av sprängningsarbeten. Sprängningar kommer utföras ca 50 m 
från närmsta byggnad, och ca 100 m från närmsta vårdverksamhet. Därtill nära till projektkontor 
(ca 10 m). Byggnad för elförsörjning ligger ca 20 m ifrån. 
Riskbemötande åtgärder: 
Specifik riskanalys avseende vibration/sprängning ska genomföras inför upphandling av 
byggentreprenör. Inventering av kritisk utrustning genomförd i Etapp 1. Geoundersökning 
genomförs, och utgör grund för riskanalys. 

4. Beredskap kring skyfall 
Riskbemötande åtgärder: 
Samordning mellan delprojekten. Gemensam hantering av skyfall/dagvatten, har genomförts i 
systemskedet. Samordningsmöte genomfört Q3 2024. Granskning bör göras av Etapp 1 efter att 
markplaneringen är färdig för Etapp 2. 
Oklart hur beslutade skyddsrum kommer att påverka den fortsatta projekteringen av byggnad 
95Riskbemötande åtgärder: 
Fortlöpande dialog mellan NAV och FSF. Påverkan kommer att utredas och hanteras i kommande 
bygghandlingsprojektering. 

 

18 EKONOMI  
För en översiktlig sammanställning hänvisas till populärversionens skrivning. För en utförlig 
redovisning hänvisas till följande bilagor: 

Bilaga 08 Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser (Sekretess) 

Bilaga 09 Investeringskalkyl NAV Etapp 2 
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19 GENOMFÖRANDE OCH GENOMFÖRBARHET PROGRAM  

19.1 Programövergripande  

19.1.1 Hållbarhet 
För information kring hållbarhetsaspekter hänvisas till Regionplan 2024–2026. 

19.1.2 Verksamhetsutveckling  
Den nya byggnaden som uppförs kommer innebära ändrade förutsättningar för vårdens 
verksamheter. I och med detta behöver verksamhetsutvecklingsprojekt genomföras. Projekt 
Vårdverksamhet och Projekt Verksamhetsstöd har flera olika uppdrag där verksamhetsutveckling är 
en del. Verksamheter som ska verka i de nya lokalerna kommer att genomföra 
verksamhetsutvecklingsprojekt. Projektplaner skrivs för varje delprojekt. Delprojekten kommer drivas 
gemensamt med representanter från NAV och berörd verksamhet och följa en för ändamålet 
framtagen process.  

En ändamålsenlig vård bygger på flöden och logistiska samband som gynnar både patienter och 
verksamhet. Syftet med verksamhetsutvecklingen är att tillsammans med sjukhusets verksamheter 
arbeta fram hur processer och arbetssätt ska formeras i framtiden för att möta förutsättningarna i 
byggnad 95. Allt för att uppnå effekter med nya ändamålsenliga arbetssätt anpassade till de nya 
lokalerna.  

I projektplanerna för projekt Vårdverksamhet och Projekt Verksamhetsstöd har effektmål och 
projektmål tydligt formulerats. Effektmålen har utformats för att stödja utvecklingen av 
verksamheterna för att bidra till att nå målen i såväl regionplanen för Region Västmanland, 
förvaltningsplanen för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och målen för Programkontoret för Nytt 
Akutsjukhus Västerås. Se nästa avsnitt ”Effekthemtagningsplan”. 

19.1.3 Effekthemtagning  
Hälso- och sjukvården kommer att utmanas av framtida behov och den utveckling som sker. En 
övergripande målsättning behöver sättas för att möjliggöra uppföljning och hemtagning av effekter av 
den utveckling som sker i och med NAV Etapp 2. I de projekt som ska genomföras inom ramen för 
verksamhetsutveckling kommer de möjligheter som ny teknik, utrustning, flöden och metoder 
erbjuder att bli viktiga för att kunna uppnå önskad effekt. Flöden och samband kommer att förändras 
i och med NAV Etapp 2 och blir därför viktiga att genomlysa och analysera utifrån ett 
framtidsperspektiv. En högre grad av samverkan över verksamhetsgränserna blir aktuell då flera 
verksamheter kommer att samlokaliseras på ett nytt sätt och detta kommer också att behöva 
genomlysas och analyseras. Inte minst nya tekniska möjligheter kommer att bli en väsentlig del i 
arbetet med ovanstående områden. 

I arbetet med planen för effekthemtagning har övergripande områden identifierats där potential för 
effekthemtagning kan ses: 

 Samverkan och flöden på och mellan verksamheter t ex  
 Samlokalisering vårdverksamheter  
 Sjukhusövergripande logistik  
 Förrådshantering 

 Bemanning generellt 
 Köpt vård 
 Rivning/tomställning 
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 Energianvändning  

Effekthemtagningsplanen är kopplad till flera av de övergripande dokument som finns framtagna som 
exempelvis Regionplanen och budget 2025–2027, Förvaltningsplan Västmanlands sjukhus 2025-2027 
HoS (Hälso- och sjukvården) 2029, samt verksamhetsplaner för hälso- och sjukvårdens samt 
fastighets- och serviceförvaltningens verksamheter. 

19.1.4 Driftsättning  
Driftsättning av byggnad 95 är beskrivet i en övergripande driftsättningsplan. Syftet med den 
övergripande driftsättningsplanen och tillhörande underliggande driftsättningsplaner är att säkra att 
driftsättningsplaneringen är genomförd, tidsatt och att ansvarsfördelningen mellan ingående parter 
är fastställd och samordnad.  

Samtliga underliggande driftsättningsplaner inom programmet ska granskas innan driftsättning av 
NAV Etapp 2. 

Dokument som ska ansluta till övergripande driftsättningsplan är: 

 Teknisk driftsättningsplan Projekt Utrustning för byggnad 95 
 Klinisk driftsättningsplan Projekt Vårdverksamhet för byggnad 95 
 Teknisk driftsättningsplan Projekt Verksamhetsstöd för driftsättning av 

fastighetsdriften för byggnad 95  

Den övergripande driftsättningsplanen och de underliggande planerna ska ligga till grund för 
samverkan och samordning mellan de olika projektens huvudaktiviteter och strategi för hur 
vårdbyggnaderna ska driftsättas och överlämnas. I det fortlöpande arbetet kommer den övergripande 
driftsättningsplanen samordna respektive projekts aktiviteter med berörda parter inför och under 
driftsättningsperioden. 

Den övergripande driftsättningsplanen är ett levande dokument som uppdateras och följer projektens 
framfart. Hittills har flera genomgångar med olika projekt genomförts för att säkerställa samsyn i 
genomförandet av driftsättningen och huvudansvaret hos berörda parter under olika skeden av 
driftsättning och överlämning av det nya akutsjukhuset. 

Dokumentet och arbetet med den övergripande driftsättningsplanen är avgörande för att säkerställa 
optimal samordning för att nå det slutliga målet av ett driftsatt patientsäkert nytt akutsjukhus i 
Västerås. I bilden över driftsättningstidplanen illustreras huvudansvaret under driftsättningsperioden, 
men även underliggande beroenden och ansvarsområden från övriga berörda projekt och aktörer 
inom sjukhuset. Se även bilaga 12 Driftsättningsplan.  

20 GENOMFÖRANDE OCH GENOMFÖRBARHET BYGGNAD 95  

20.1 Sammanfattning  
För utförandet av byggnad 95 kommer en generalentreprenad upphandlas. Entreprenaden genomförs 
i form av samverkan mellan regionen och entreprenören. Detta enligt den upphandlingsstrategi som 
tagits fram för projektet.  

Entreprenaden för byggnad 95 är uppdelad i två (2) faser. Under Fas 1 deltar entreprenören i 
projektarbetet och deltar i projekteringen av bygghandlingen som medverkande konsult. 

Under Fas 2 deltar entreprenören i projektarbetet samt utför generalentreprenaden vilket även 
omfattar avlämnande, uppföljning och garantiåtaganden.  
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För ytterligare information se bilaga 14 Genomförandebeskrivning byggnad 95.  

21 GENOMFÖRANDE UTRUSTNING  

21.1 Avrop från ramavtal 
För att möjliggöra avrop till byggnad 95 från regionens ramavtal skall dessa avtal omfatta tekniska och 
funktionella krav för att utrustning skall fungera i den i byggnad 95 gällande utrustnings- och 
systemmiljön, krav med avseende på leveranser till byggnad 95, krav på leverantörens deltagande i 
teknisk och klinisk driftsättning samt krav på leverantörens roll i drift och förvaltning. Detta säkerställs 
genom att projekt Utrustning involveras i ramavtalsupphandlingar vilka avses löpa över tiden för 
avrop till byggnad 95. 

21.2 Upphandling 
I de fall försörjning till byggnad 95 skall ske genom upphandling följer projekt Utrustning Region 
Västmanlands process för upphandling. I denna ingår att för varje upphandling utarbeta en 
upphandlingsstrategi vilken då har att följa i den övergripande försörjningsstrategin fastställda ramar 
och inriktning.  

Utöver att upphandlingar skall resultera i utrustningar som uppfyller de krav och strategier som gäller 
för byggnad 95 skall också säkerställas att tidplaner för installation och driftsättning kan hållas. Det är 
därför av vikt med en god marknadsdialog inför och efter upphandling för att erhålla nödvändig 
förståelse för trender inom marknads- och produktutveckling, att kvalitetssäkra ställda krav, att 
tydliggöra krav, utvärderingskriterier och upphandlingsvillkor samt att efter upphandling tydliggöra 
beslut för tilldelning. 

En generisk process innehåller ovan moment i form av inledande marknadsdialog (Hearing/RFI), 
kvalitetssäkring av krav och villkor (Extern remiss) och också möjlighet till genomgång av 
upphandlingsunderlag i samband med annonsering och också en möjlighet till genomgång med de 
leverantörer som ej tilldelats kontrakt efter tilldelning.  

21.3 Flytt 
I de fall flytt av utrustning blir aktuell bör den utrustning som kommer i fråga vara upphandlad med 
flytt till byggnad 95 i åtanke. De avtal flyttad utrustning lyder under bör därmed överensstämma med 
vad som beskrivs under stycket ”Avrop från ramavtal” ovan. 

21.4 Installationsförutsättningar 
För byggnadspåverkande utrustning utgår projekteringen från generella dimensionerande krav (MDA) 
avseende byggnad och mediaförsörjning vilka specificerats så att byggnad och mediaförsörjning inte 
begränsar urvalet av utrustning i samband med upphandling.  

När upphandling genomförts och det står klart vilken leverantör som är utsedd och vilken utrustning 
som slutligen kommer att installeras kan de slutliga kraven på byggnad och mediaförsörjning 
fastställas (MDC). Utrustningsleverantör och vårdbyggnadsprojektet kan då också slutprojektera 
utrustningsinstallationen och överenskomma om förutsättningar för installation.  
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21.5 Driftsättning 
I begreppet driftsättning ingår de aktiviteter som krävs för att fysiskt få utrustning på plats med 
säkerställd funktionalitet för överlämning till klinisk drift. Se även bilaga 16 Driftsättsstrategi 
Utrustning.  

21.5.1 Mottagning  
Mottagande omfattar omhändertagande av utrustning vid leverans, leveranskontroll och registrering 
av utrustning i för respektive utrustningsområde aktuellt register 

21.5.2 Installation 
Installation omfattar aktiviteter för att fysiskt få utrustning på plats, anslutas till mediaförsörjning och 
konfigurerad för drift i byggnad 95. För viss utrustning såsom byggfast utrustning och viss IKT-
utrustning krävs installation innan byggnaden är slutbesiktigad och överlämnad. I dessa fall krävs 
samordning med Projekt Byggnad 95 för att säkerställa att specificerade förutsättningar för 
utrustningsinstallation är uppfyllda.  

21.5.3 Test och verifiering 
Efter avslutad installation skall säkerställas att utrustningen är korrekt installerad, uppfyller avsedd 
funktion, fungerar i sin systemmiljö och övriga av regionen ställda krav. 

Då de flesta system och utrustningar för sin fulla funktion är beroende av en fungerande IKT-
infrastruktur säkerställs inledningsvis denna genom funktions-, prestanda- och säkerhetstester. 

Test övrig utrustning omfattar ett flertal steg: 

 Leverantörens egenkontroll vilken innebär att leverantören i samband med genomförd 
installation verifierar att installationen och anslutning till media är fackmannamässigt genomförd 
och uppfyller ställda krav och eventuell lagstiftning. 

 Utrustningstest i enlighet med aktuell driftsättningsplan. 
 Samordnad provning med Projekt Byggnad 95 för ansluten mediaförsörjning. 
 Systemtest med IKT-infrastruktur och anslutna IT-applikationer. 

21.5.4 Besiktning  
Besiktning av extern besiktningsman sker för att säkerställa att avtalsvillkor avseende utrustningens 
funktion och beskaffenhet är uppfyllda och att installation är fackmannamässigt utförd. Om extern 
besiktning skall eller kan genomföras skall det framgå av respektive utrustningsavtal. 

21.5.5 Utbildning  
En förutsättning för att kunna överlämna utrustning till klinisk drift är att förvaltningsorganisationen 
är etablerad. Detta innebär att inblandade såväl interna som externa organisationer skall ha en väl 
beskriven roll, supportkedjor skall vara etablerade och inblandad personal skall ha erhållit för sin roll 
relevant utbildning. Utbildningsinsatsen inom ramen för den tekniska driftsättningen avgränsas till 
teknisk utbildning av förvaltningspersonal. Klinisk utbildning av vårdpersonal ingår i den kliniska 
driftsättningen. 

21.5.6 Överlämning 
 När leveranser, installationer, tester och utbildningar är genomförda överlämnas utrusning och 
utrustningsansvar till förvaltningsorganisationen.  
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22 GENOMFÖRANDE KONST  
Konsten samverkar med övriga delar inom Program Nytt Akutsjukhus Västerås och förankras med 
verksamheter på plats.  

Valet av platser för konst sker i nära samarbete med arkitekt och verksamheter i byggnad 95. Stora 
ytor som berör många är prioriterade. Vid valet av konst följer Region Västmanland Lagen om 
offentlig upphandling. De större uppdragen av fast konstnärlig gestaltning utlyses nationellt och kan 
på detta sätt skapa uppdrag åt konstnärer i hela landet. På andra lämpliga platser utvalda och 
förankrade tillsammans med verksamheterna tillförs kollektioner av lös konst. Den lösa konsten köps 
in av konsthandläggare och konstkonsulter och kompletterar de miljöer som inte har integrerad 
konst.   

De konstnärliga insatserna i byggnad 95 som konstprogrammet beskriver består av 3 delar vilka är:   

I. Gestaltning av inomhusmiljön genom permanenta konstverk.   

II. Gestaltning av utomhusmiljön genom permanenta konstverk.    

III. Gestaltning genom lös konst, placerat i inomhusmiljö.    

Del I och II består av fast konst av permanent karaktär. Det kan vara fastmonterade eller 
byggnadsintegrerade verk i form av muralmålning, mönster, skulptur eller andra konstnärliga 
uttryck.    

Del III består av lös konst med vilken menas konstverk som placeras ut och är utbytbara som tavlor, 
foton, textilier och mindre objekt.   

Platserna för konstnärlig gestaltning är valda för att:    

 Komma många patienter, medarbetare och besökare till del. 
 Vara robusta med en genomtänkt placering som tillåter framtida förändringar av 

sjukhuset.   
  Stödja planeringsprinciperna. 

23 FORTSATT ARBETE EFTER BESLUT  
Efter det att beslut fattats för att genomföra NAV Etapp 2 kommer ett arbete med ta fram en 
bygghandling att starta. Arbetet kommer att fortsätta med att genomföra de föreslagna 
byggnadsinvesteringarna, att fullfölja de aktiviteter som krävs för att säkerställa att byggnad 95 har 
erforderlig utrustning och inredning samt att den konstnärliga gestaltningen förverkligas i enlighet 
med konstprogrammet. Därefter förbereds driftsättning, vilket exempelvis innebär att identifiera 
patientflöden som medför nya arbetssätt, som i sin tur kommer leda till ett antal 
verksamhetsutvecklingsprojekt. En annan viktig del är att i ett senare skede planera för och 
genomföra den kliniska respektive tekniska driftsättningen av såväl vårdens lokaler som de 
fastighetstekniska systemen.  
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24 ORGANISATION 
 

TILLHÖR ROLL NAMN DATUM 

Styrgrupp Regiondirektör & Programägare Anders Åhlund 

Maria Linder 

2018-2023 

2023- 

  Ekonomidirektör Fredrik Holst 

Katarina Simert 

2018-2022 

2022- 

  Hälso- och sjukvårdsdirektör Håkan Wittgren 

Lars Almroth 

2018-2022 

2022- 

  Förvaltningsdirektör Fastighet och 
serviceförvaltningen 

Marianne 
Bergendal 

Agnetha Jonsson 

2018-2019 

 

2020- 

 Verksamhetschef Linda Fasth 2025- 

Programledning Programchef Victoria Hörnedal 

Niklas Källman  

2018-2023 

2023- 

 Bitr. Programchef Niklas Källman 

Ann-Marie 
Boberg 

2022-2023 

2023- 

 Investeringsstrateg 

Ekonomichef 

Ann-Marie 
Boberg 

Ann-Marie 
Boberg 

2019-2022 

 

2022- 

 Projektchef Vårdbyggnad Jan Robertsson 

Niklas Källman 

Mats Ove 
Frosterud 

2019-2022 

2022-2023 

2024- 

 Projektchef Kommande etapper Jan Robertsson 2022- 

 Projektchef Vårdverksamhet Christina 
Svedberg 

2018- 

 Projektchef Utrustning Erik Hägerdal 2019- 

 Projektchef Försörjning Johan Jürss 

Mats Ove 
Frosterud 

2019-2023 

2024- 

 Projektchef Verksamhetsstöd Marie Boestad 2019- 
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TILLHÖR ROLL NAMN DATUM 

 Medicinsk sakkunnig Åke Tenerz 

Ulf Sköld 

Claes-Roland 
Martling 
Jonas Cederberg 

2019-2021 

2021-2022 

2022-2024 
 

2024- 

 Programassistent Åsa Salatino 2019- 

Övr. medarbetare Projektledare Klinisk funktionalitet Marija Radon 2020- 

 Projektledare Produktion Oskar Mogård 2020- 

 Projektledare KMA Jonas Nilsson 2020- 

 Projektledare Klinisk driftsättning Negin Vedad 2020- 

 Projektledare Inredning Janna Gustafsson 2023- 

 Kommunikatör Carina Sundqvist 

Sara Gyldberg 

2019-2024 

2024- 

 Controller Marcus Norlin 

Emil Johansson 

Nathalie Alniemi 
Lillkung 

2019- 

2024- 

2024- 

 Projektassistent Janna Gustafsson 

Anna Becker 

2021-2023 

2024- 

 Upphandling/Inköp Ann-Sofie Lillberg 

Josefin Zangerl 
Carlberg 

2020-2023 

2023- 

 Upphandling/Juridik Tomas Underskog 2019- 

 Risk & möjlighet Tomas Lackman 

Jens Rytte 

2022-2024 

2024- 

 HR Erika Lindholm 

Peter Berglund 

Mattias Wissén  

2019-2021 

2021-2022 

2022- 

 Skyddsombud Arne Amundsen 2019- 
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TILLHÖR ROLL NAMN DATUM 

Projektråd HSF Områdeschef Operation, Specialmedicin och 
Akutsjukvård 

Alexander 
Ahlberg   

2024- 

 Bitr. Områdeschef Operation, Specialmedicin och 
Akutsjukvård 

Sari Stenius 2024-  

 Områdeschef Medicinsk diagnostik, Teknik och 
Farmaci 

Jonas Cederberg 2020- 

 Områdeschef Psykiatri, Medicin och Närsjukvård Jonas Ekström 2020- 

 Ekonomichef Roger Ärleskog 2020- 

 Chefläkare  Birgit Johansson  2022- 

 Utvecklingschef Annette Daneryd  2023-  

Referensgrupp HSF Verksamhetschef Infektionskliniken Cherin Kamil 2019-  

 Verksamhetschef Kirurgkliniken Emmanuel Ezra 2024-  

 Verksamhetschef Akutkliniken Håkan Carlsson 2020-  

 Verksamhetschef Operationskliniken Håkan Scheer 2019-  

 Verksamhetschef Kvinnokliniken Mats Stenberg  2023-  

 Verksamhetschef Medicinkliniken Camilla 
Andersson 
Skoglund 

2022-  

 Verksamhetschef Barnkliniken Åsa Hedblom 2020-  

 Överläkare Röntgenkliniken Per Hammar 2020-  

 Verksamhetschef Samlad Service Marcus Jonasson 2020-  

 Verksamhetsutvecklare Regionservice Claes Regnander 2020-  

 Verksamhetschef Fysiologkliniken  Jonas Selmeryd  2024-  

 Specialistläkare Vårdhygien  Elisabeth Freyhult 2024-  

Projektråd FSF Ordförande Agnetha Jonsson 2020 

 Regionstabsdirektör Sophie Andersson 2024 
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TILLHÖR ROLL NAMN DATUM 

 Fastighetschef Stefan Rindetoft 2020 

 Ekonomichef Claes Becker 2020 

 Verksamhetschef Kristina Fahlström 2020 

 Verksamhetschef Marcus Jonasson 2023 

 Verksamhetschef Patric Gill 2024 

 Utvecklingschef Malena Timling 2020 

Projekt VES och 
projektgrupp 

Projektchef Marie Boestad 2020  

 Verksamhetsutvecklare Malin Lagercrantz 2021 

 Strateg Per-Arne Westin 2020 

 Verksamhetsutvecklare Robert 
Bjarnefeldt 

2023 

 Enhetschef Peter Wiklund 2020 

 Verksamhetsutvecklare Claes Regnander 2020 

 Verksamhetsutvecklare Elin Armö Lindh 2023 

 Säkerhetssamordnare Hans Löhman 2024 

Projekt Byggnad 95 Projektchef Jan Robertsson 2022- 

 Projektledare Produktion Oskar Mogård 2022- 

 Projektledare Projektering Jan Robertsson 

Anna Ahlberg 

2022-2024 

2024- 

 Projektledare KMA Jonas Nilsson 2022- 

 Projektledare Klinisk Projektering Marija Radon 2022- 

 Projektledare Installationer Pål Ström 2022- 

 Projektledare Installationer Magnus Wegrell 2022- 

Projekt VÅV Projektchef Christina 
Svedberg 

2018- 

 Projektledare Klinisk funktionalitet Marija Radon 2022- 
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TILLHÖR ROLL NAMN DATUM 

 Projektledare Klinisk driftsättning Negin Vedad 2022-  

 Projektledare Verksamhetsutveckling Ellinor Smeds 2022- 

Projekt UTR Projektledare Erik Hägerdal 2022- 

 Projektledare Diagnostik & strål Charlotte Wiig 
Ekström 

2022 

 Projektledare IKT Peter Skoog  2022 

 Projektledare Monitorering Petra Fridström 2022 

Projekt KON Projektledare Konst 

Projektledare Konstkompetens 

Negin Vedad 

Karin Maingourd 

2024   

2020  

 Projektledare Lena Karlström 2020  

Projekt Kommande 
etapper 

Projektchef Jan Robertsson 2022-  

Funktionsplanerare  Åsa Porat 2022- 

  Malin Lagercrantz 2022- 

Kliniksamordnare Verksamhetsutvecklare Onkologkliniken Therése 
Samuelsson  

2024-  

 Bitr. Verksamhetschef Fysiologkliniken Britt-Marie 
Björklund  

2020-  

 Enhetschef Sjukvårdsfarmaci Anna Tjeder 
Brisback    

2024-  

 Verksamhetsutvecklare Samlad Service Sarah Hornwall 2022-  

 Enhetschef Logistik Tobias Blomqvist 2022-  

 Verksamhetsutvecklare Samlad Service Robert 
Bjarnefeldt  

2022-  
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TILLHÖR ROLL NAMN DATUM 

Uppdragsansvarig 
konsult 

Carlstedt Arkitekter AB Taku Ala-Hakula 
 

2022- 

 Ramboll AB Per 
Hammarström 

2023- 

 INTEC AB Stefan Andersson 2023- 

 AFRY AB Nils Gamryd 2023- 

 Brandprojektering Västerås Erik Mattsson 2023- 
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25 BILAGOR  
Arbetet med skedet Initiering och Etablering för NAV Etapp 2 har resulterat i ett beslutsunderlag som 
i sin helhet består av följande dokument: 

Beslutsunderlag Finansiellt igångsättningstillstånd RV240835, daterat 2025-04-16 med följande 
bilagor.  

 

Bilageförteckning 

Bilaga 01 Beslutsloggar Styrgrupp och Programledning 2025-04-16 

Bilaga 02 Huvudtidplan byggnad 95  2025-04-16 

Bilaga 03 Huvudfunktionsprogram  2025-04-16 

Bilaga 04 Systemhandling byggnad 95 2025-04-16 

Bilaga 05 Robusthet hos de tekniska systemen i byggnad 95                                                                       
(sekretess)  2025-04-16 

Bilaga 06 Allokerings- och rivningsplan, version 4.0 2024 2025-04-16 

Bilaga 07 Konstprogram - Den röda jorden 2025-04-16 

Bilaga 08 Ekonomiska förutsättningar och konsekvenser (sekretess) 2025-04-16 

Bilaga 09 Investeringskalkyl NAV Etapp 2 2025-04-16 

Bilaga 10 Gränsdragningslista mellan Bygg och Utrustning 2025-04-16 

Bilaga 11 Miljöprogram – Hållbarhetsprogram byggnad 95 2025-04-16 

Bilaga 12 Driftsättningsplan  2025-04-16 

Bilaga 13 APD-plan byggnad 95  2025-04-16 

Bilaga 14 Genomförandebeskrivning byggnad 95 2025-04-16 

Bilaga 15 Försörjningsstrategi Utrustning och Inredning 2025-04-16 

Bilaga 16 Driftsättningsstrategi Utrustning 2025-04-16 

Bilaga 17 Prövning av barnets bästa  2025-04-16 

Bilaga 18 Begreppsförklaringar  2025-04-16 

 

  


