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1         Nytt akutsjukhus Västerås, NAV 
Föregående möte 

Föregående möte diskuterades bl a beslut om medel för skyddsrum och att 
projektering av skyddsrum kan samverka   med bygghandlingsprojektering av byggnad 
95. 

Beslut omfattning Etapp 2 
I tidigare beslut om Etapp 2 finns rivning av ett antal byggnader med. Ett behov av att 
även riva byggnad 14 har identifierats. Byggnad 14 är en riskbyggnad pga fyllning i 
bjälklagen med slaggrester. Kostnaden för rivningen beräknas till 35 mnkr inklusive 
deponi av ev farligt material och provisoriska lösningar så som omläggning av 
media. Rivning blir aktuell efter att Etapp 2 har färdigställts. Även hus 15 och 16 rivs 
vilket är inkluderat i Etapp 2 sedan tidigare. 

Mål Effekthemtagning Etapp 2 

Effekthemtagningsmålen omfattar 68 mnkr i Etapp 1 och 13 mnkr i Etapp 2. 
Styrgruppen kommer att lägga fram ett beslutsförslag till fullmäktige. 

Paviljonger 

Behovet av att bygga paviljonger finns inte längre enligt allokering 4.0, vilket gör att 
medel som inte förbrukats kommer att lämnas tillbaka av programmet. 

Tidplan för genomförandebeslut Etapp 2 

Tidplan för handläggningen fram till beslut, som planeras till fullmäktige i juni, 
redovisas i presentationen. 

Parkering 

Parkering för byggpersonal ändras något när arbetet med kylcentralen börjar. En 
kartskiss finns i presentationen. 

Vissa ytor mellan Stina Olsdotters gata och Aina Wifalks gata utgör gråzoner där 
flera olika förvaltningar har ett delat ansvar. 

Status för projekten inom programmet 
Programmet 

Programmet får uppmärksamhet i andra regioner som efterfrågar information om 
arbetet. 

Projekt Vårdbyggnad 

Produktion pågår enligt plan. 

Projekt Utrustning 

Fokus ligger för närvarande på upphandlingar gällande bland annat CE, sterilcentral 
och integrationssystem operation. 

Projekt Konst 
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Skissförslag för utvändig konst granskas. Tilldelning av uppdrag till konstnärer 
beräknas till april/maj 2025. 

Projekt Vårdverksamhet 

Arbete med allokering av administrativa ytor pågår, bland annat för platser för fackliga 
organisationer 

Projekt Verksamhetsstöd 

Arbetet pågår enligt plan. 

Projekt Försörjning 

Framdrift av kulvert (kulvert del 2.2) pågår enligt plan. Projektering av 
programhandling inledd med bl a layout för försörjningsbyggnad. 

Projekt Kommande etapper 

Synpunkter från systemhandlingsgranskning hanteras liksom kalkyl. 

Ekonomi 
Det totala utfallet sedan programmets start tom januari 2025 uppgår till 1 813 mnkr 
för Etapp 1, 63 mnkr för Fastighetsgemensamma investeringar och 39 mnkr för 
Kommande Etapper. 

Den totala ramen och prognosen kvarstår. 

Tidplan byggnad 95 
Tid för rivningar behöver ses över, för att säkerställa sekvenser med målet att få en 
optimal framdrift. Byggnad 95 beräknas kunna tas i drift vid årsskiftet 2030-2031. 

Personal 
Genomgång av diverse personalförändringar, bl a att en projektledare har anställts. 
Medarbetare från olika förvaltningar jobbar delar av sin tjänst inom programmet. 

Visar bild på en prognos om hur byggnad 86-89 kommer att se ut vecka 25 2025 samt 
gestaltningsbilder. 

Nästa tillfälle är 25 mars. 

Diskussion 
Fråga: Finns det något som skulle kunna försena NAV? 

Kopplat till lågkonjunkturen är konkurser bland leverantörerna en risk. Oro i 
omvärlden är också en risk utifrån stigande priser. Arbete med att 
förebygga arbetsplatsolyckor pågår kontinuerligt. Det blir fler och fler kopplingar till 
andra förvaltningar, tillträdande förvaltningsdirektör för Förvaltningen för 
digitaliseringsstöd är numera med i styrgruppen. Man ser också över hur 
kompetenserna inom programmet kan tas tillvara vid kommande avveckling. Arbete 
pågår med planering av den flyttkarusell som kommer att behövas i samband med 
inflyttningi NAV, även inom de äldre lokalerna. 

Fråga om oroligheter/inbrott 

En händelse har inträffat, men inget som ger anledning till oro. 
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2. Ny bussdepå i Västerås 
Cecilia Aldén informerar. 

Västerås stad arbetar för närvarande med detaljplan för Froby som ligger väster om 
Erikslund, norr om Hacksta, där depån är tänkt att ligga. Framdriften är beroende av 
att detaljplan för Västerleden beslutas – vid överprövning blir depån försenad. 
Västerleden behöver finnas på plats innan depån kan börja byggas och prognosen nu 
är att bussdepån skulle kunna vara klar 2031. 

Förslag till markanvisningsavtal har presenterats, men regionen vill ha frågorna om 
finansieringsavtal med Västerås stad lösta först. 

Diskussion 

Konstateras att det är bra att inte skriva på något innan finansieringen är klar. 

Staden har velat att bussdepån lämnar nuvarande läge 2029, men den nya depån ser 
ut att bli försenad. 

Kostnaden för investeringen behöver också belasta Västerås stad. 

Staden kommer troligen inte att bygga på Retortgatgan så snart som man hade trott. 

Alternativa ägarförhållanden 
Cecilia går igenom olika alternativ beroende på olika skattebestämmelser, dels om 
regionen bygger, dels om regionen startar ett bolag som bygger och äger depån. 

Fördelar med bolagslösningen är bland annat flexibilitet i ägandet till en lägre kostnad. 
Lösningen kräver endast beslut i Region Västmanland, men Region Örebro behöver 
godkänna det  på grund av delägarskapet i Svealandstrafiken. 

Nackdelar finns om man tänker sig att regionen ska äga depån. 

Diskussion: 

Ett fjärde alternativ är att ett utomstående bolag köper och äger och regionen hyr. Ett 
sådant alternativ kan bli dyrare på grund av att att bolaget då kommer att vilja få en 
vinst. 

Det skulle kunna vara en fördel att äga med tanke på beredskapsläget och sådana 
aspekter kan också spela roll. 

Externt ägande blir ofta dyrare i längden även om investeringskostnaden initialt är 
lägre, vilket gör att en bolagslösning verkar vara bra bland annat eftersom det ger 
större flexibilitet. 

3. Köping 
Agnetha Jonsson informerar om arbetet med Etapp 1. Huvudfunktionsprogram för 
närsjukhusets behov ska tas fram. Arbetet med planering av var verksamheter ska 
finnas pågår. Det finns skyddsrum som behöver hanteras. Regionen har kontakt med 
Köpings kommun om bl.a. detaljplanefrågor. 

Tidsperspektiv 
En förstudie tas fram under våren 2025. Programarbete och framtagande av 
illustrationsplaner är planerade under hösten 2025. 

Diskussion 
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Förvaltningen för digitaliseringsstöd bör vara involverade för samordning av system 
med exempelvis NAV. 

Det finns  medel avsatta i regionens långsiktiga investeringsplan för eventuella 
reinvesteringar på grund av att byggnaderna är äldre. 
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