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Nytt akutsjukhus Västerås, NAV 
 

1    Föregående möte 
Vid föregående möte diskuterades bland annat inriktningsbeslut om rivning av 
byggnad 14 ovan plan 0 och 1, effekthemtagning samt paviljonger. 

Etapp 2 
Niklas Källman går igenom tidplanen för fullmäktiges beslut i juni 2025 om 
genomförande Etapp 2 samt beslutsunderlag till beslutet. 

En ekonomisk förändring har skett angående investeringen gällande Etapp 2: Kalkylen 
från februari -25 har utökats med 90 miljoner kronor jämfört med tidigare, bland 
annat beroende på ökad kostnad för strålskyddande dörrar,  tillkommnade funktion 
CBC (cytostatikaberedningscentral). Driftkostnadskalkylen har också räknats upp med 
50 mnkr för bland annat rivning av byggnad 14,  flytt av infrastruktur i samband med 
rivning av byggnad 14, avskrivning och resurser inom projketvårdverksamhet. 

2 Skedesindelad situationsplan ambulans mm 
Niklas Källman visar kartor över området runt ambulansstationen, olika skeden av 
arbetet och flöden från nuläge fram till 2031 samt visar en samordnad tidplan för olika 
milstolpar. Under 2025 ligger fokus på myndighetsärenden som bygglovsansökningar. 

Diskussion 
Bygglov behövs även för vägar; Stina Olsdotters gata kommer t.ex. att bli permanent 
vilket kräver bygglov. Det finns för närvarande inget som talar för problem med de 
olika byggloven. Det finns inga planer på samarbete med MDU gällande exempelvis 
rivningsarbeten kopplat till miljöfrågor, men det finns planer på samarbete på andra 
områden, t.ex. ekonomi. 

Status arbetsmiljö 
Ett fåtal mindre incidenter har förekommit inom projekt Vårdbyggnad. 

3. Ekonomi 
Ekonomin Etapp 1 följer plan, likaså etapp 2. En omfördelning har gjorts från Etapp 1 
till fastighetsgemensamma investeringar för att finansiera skyddsrum. 

Prognos för driftskostnader är 9 miljoner kronor mindre än budget. 

Tidplan för de olika delprojekten och milstolpar per år gås igenom 

Underlag för konst har inkommit och granskas för närvarande. 

Diskussion 
Finns risk för negativ påverkan vid ett eventuellt handelskrig? Det finns inga tecken på 
det för närvarande, troligen blir det inga leveransproblem. I nuläget är ca 35 % inom 
Etapp 1 producerat. 

Information och kommunikation, status övergripande allokeringsarbete 
Agnetha Jonsson går igenom allokering av verksamheter efter att NAV byggts klart. 
Hon visar en karta från 2018 över olika byggnaders status och en uppdaterad karta 
över byggnader efter att NAV byggts klart. Arbete pågår i samarbete med Kadesjös 
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angående byggnadernas tekniska status och beräknas vara klart innan sommaren. 
Därefter påbörjas arbetet om vilka verksamheter som kan placeras var.  

Diskussion 
Det är viktigt att ta hänsyn till verksamhetsmässiga behov vid allokeringen, men även 
andra faktorer som lokalernas beskaffenhet och lämplighet spelar in. 

Vad gäller behov av rivning av befintliga lokaler är senare etapper ännu inte beslutade. 
Det är viktigt med information, samverkan och rimliga investeringar i äldre lokaler där 
det behövs, samt med beredskap för hur man kan hantera läget om behoven inte kan 
mötas. 

Tätt hus för Etapp 1 kommer att uppnås under hösten. Den dyraste kranen monteras 
ner lagom till årets semesterperiod, övriga kranar något senare. 

Diskussion 
Behovet av fjärrkyla tillgodoses från Mälarenergis anläggning på området. Fjärrkylan 
produceras normalt i annan anläggning med förstärkning från anläggningen på 
området, men händer något med fjärrkylnätet så har sjukhuset prioritet för den kyla 
som produceras på området. 
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