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MÖTESRUBRIK Diskussion fastighetsfrågor 

PLATS Mälaren och Teams 

TIDPUNKT 2024-02-20 kl 13-14  

 

 

1 NYTT AKUTSJUKHUS I VÄSTERÅS, NAV  

Föregående möte 

Föregående möte togs bl a upp 

 Ambulans på öster och väster 
 Optimerad tidplan 
 Upphandlingsstrategi Kulvert (beslut RS 2024-04-09) 

Status 

Ambulans: Ansvaret kommer att ligga hos Fastighets- och serviceförvaltningen, FSF, 
för båda ambulansstationerna (Öster respektive Väster). Budgetmedel förs därför 
över till FSF från programmet för ambulansstationen på Väster. 
 
Tidplan för arbetet redovisas vid kommande tillfälle. Upphandlingsstrategi för kulvert 
kommer upp till beslut vid senare tillfälle. 
 
Ambulans Väst: arbete pågår tillsammans med kommunen angående 
markanvisningsavtal och detaljplan. 

 
Status delprojekten kommer i skriftlig form där kursiv stil visar vad som är nytt sedan 
sist. 
 
Arbetsmiljö: Ca 150 000 timmar har utförts så här långt och knappt ett 50-tal 
incidenter har förekommit varav inga med sjukskrivning som följd. 

Fråga: Hur säkerställer vi så långt som möjligt att NAV är en säker arbetsplats? Man 
jobbar med frågan varje dag tillsammans med NCC. Introduktion av nya arbetare är 
viktigast. Skyddsrond genomförs regelbundet. 

Fråga: Hur säkerställs att underleverantörer i flera led får bra arbetsmiljö och -villkor? 
Kontroller av underleverantörer görs på flera sätt, på samma sätt som ovan samt 
säkerställs i samband med avtal samt i startmöte. 
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El-incidenter 

Niklas Källman går igenom hur man jobbar med riskminimering och redovisar olika 
åtgärdsförslag, t.ex. översyn av processer och rutiner, utbildning, rätt nivå av 
nyckelpersoner, kommunikation och information. 

Han ger exempel på några av kommande arbeten i försörjningssystem för kraft 
framåt. Slutprov planeras till slutet av maj. 

Fråga: Går det att återställa till det gamla systemet om det nya inte fungerar vid 
testet? Man kopplar inte bort de gamla systemen utan att säkerställa att det nya 
fungerar så som tänkt.  

Fråga: Säkerställs var olika typer av ledningar går när markarbeten ska göras? Som 
underlag så används den dokumentation och ritningar som finns i kombination med 
”ledningskollen” och där sådana inte finns får man följa rör och kablar för att se var 
de finns. Man använder sig även av den kunskap som finns inom förvaltningen och 
driften. 

Incidenterna 31/10 och 4/1 är inte kopplade till varandra. Händelse 1 berodde på den 
mänskliga faktorn, händelse 2 var av mer teknisk karaktär. 

 

Uppnådda mål 

Vårdbyggnad: Projektdel 2 är avropad, leverans granskningshandling paket 2. 

Vårdverksamhet: Flera delprojekt för verksamhetsutveckling startade. 

Utrustning: Flera avtal klara. 

 

Rekrytering 

Rekrytering projektchef bygg påbörjas liksom controller m fl. 

 

Risker 

Elva risker gås igenom, bl a ekonomiska situationen i regionen (se presentation). 

Fråga: Hur kan vi kontrollera att leverantören inte tar chansen att höja priset utifrån 
det allmänna kostnadsläget? NAV jobbar tillsammans med entreprenören (NCC, 
Peab) för att säkerställa att görs på ett affärsmässigt sätt. Det finns alltid minst tre 
anbudsgivare vid upphandling. Man arbetar aktivt med detta. 

 

Ekonomi 

Genomgång av hur programmet arbetar med valutasäkring. 

Kommentarer kring investeringar under 2023: 

Utfall 2023 visar att ca 1 miljard kronor är förbrukade 

Man jobbar för s k Gröna lån, nivå motsvarande silver kvarstår. 
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Milstolpar 

Niklas Källman går igenom olika milstolpar; se presentation. 

Avvägningar handlar om hur upphandlingarna ska göras 

Fråga om fast pris: Inga tillägg under förutsättning att allt i projekteringen varit felfri, 
vilket är svårt att uppnå. 

 

I tidplanen bockas moment av löpande. I princip allt håller tiden. 

 

Övriga frågor 

Parkeringar: Hur funkar det område som avsatts för programmet? P-platser för 
entreprenörer finns inom entreprenadområdet. Det finns förfrågningar om p-platser 
hos Mälarporten och Mimer. Det kommer att uppstå brist på entreprenadområdet. 

Samarbete med MDU kring forskning: Det finns för närvarande inget pågående 
arbete. NCC har fått frågan. Programmet är öppet för samarbete om forskning. 

 

Vid anteckningarna 

Christina Ersson 


	1	Nytt akutsjukhus i Västerås, NAV
	Föregående möte
	Status


