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MÖTESRUBRIK Diskussion fastighetsfrågor 

PLATS Mälaren och Teams 

TIDPUNKT 2024-05-14 kl 13-14  

 

 

1 NYTT AKUTSJUKHUS I VÄSTERÅS, NAV  

Föregående möte 
Föregående möte togs bl a upp arbeten i närheten av Adelsögatan och medföljande 
trafikstörningar, allokering i NAV och byggnad 83, slutprov den 31 maj samt 
pågående utredning om att allokera CBC till byggnad 95 och utreda möjlighet av att 
installera cyklotron i byggnad 95. 

Status 
Programmet löper på enligt plan.  

Vårdbyggnad 

Bygghandlingsprojekt – arbetet pågår för fullt. 

Konst 

Upphandling konst inomhus. 

Vårdverksamhet 

Arbete med att analysera inkomna riskanalyser (s k Viror) pågår bland annat gällande 
Neonatal och Barn. 

Verksamhetsstöd 

Arbetet med ändrad helikopterinflygning är i slutskedet. 

Flera delområden är klara för överlämning till Regionfastigheter. 

Försörjning 

 Elförsörjning löper på liksom arbetet med kulvert.  

Kommande etapper 

Granskningssynpunkter har beslutats. Mycket teoretiskt planeringsarbete pågår 
tillsammans med olika verksamheter. 

 

Arbetsmiljö 
En incident när en maskin nöp fast i betong, inga större skador. 
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NAV byggnad 95 
Kommunikationsplan är upprättad. 

Niklas Källman visar situationsplan över området och olika kartbilder över bl a trafik 
och dagvatten, olika bilder på fasaden samt skisser över rumsplanering i hus 95. 
Sammanfattningsvis ser nyckeltalen bra ut för byggnaden. Knäckfrågor handlar bl a 
om trafik, parkering kulvertanslutning och dagvatten. 

Konst 
Budgeten är 1 % av totala investeringar med vissa undantag och avdrag. Programmet 
jobbar med nyckeltal för konst vilket inte är helt vanligt men ses som positivt. Totalt 
är konstbudgeten ca 30 miljoner kronor. 

Diskussion 

Fråga om andelen av kostnaden som går till själva konstverken och hur mycket som 
går till byggarbeten runt konstverken, belysning mm. 

Fråga om fokus på konst i ljuset av andra saker, t.ex. utformning av fasad. 
Programmet följer de riktlinjer och regler som finns. 

Fråga om arbete med besparingsbehov och möjligheter att få ner kostnaderna, helst 
under budgeterad nivå. Arbete med detta sker kontinuerligt. 

Fråga om fönster och riskerna vid en eventuell kris. Säkerhetstänk finns med i all 
form av försörjning. 

Barnkliniken, Neonatal och Röntgen 
Riskanalyser är under bearbetning enligt gängse process och redovisas efter 
sommaren. 

Ekonomi 
Prognos för året är 834 miljoner kronor vilket överskrider budget beroende på att 
arbete går snabbare än beräknat. Medel finns avsatt inom projektets ramar. Totalt 
utfall sedan programmets start är 1167 mnkr för Etapp 1. 

Övrigt 
Niklas visar bild från webbkameran. Arbetet med plan 3 har påbörjat. Han visar också 
bild på arbete med att få en fast lyftkran på plats.  

Fråga om kostnad per timme resp dygn för lyftkranen. Niklas återkommer med 
uppgifterna. 

Uppnådda mål  
Vårdverksamhet: Delprojekt om vårdavdelningar har startat. 

Verksamhetsstöd: Delöverlämning gällande byggnad 36. 

 

Nästa möte blir 20 augusti. 

 

Vid anteckningarna 

Christina Ersson
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