



Bilaga 09
Investeringskalkyl Etapp 2
2025-04-16

Bilaga till beslutsunderlag
Finansiellt igångsättningstillstånd
för genomförande av Etapp 2, NAV
RV240835

PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS

Innehåll

1	SAMMANFATTNING	3
----------	-----------------------------	----------

1 SAMMANFATTNING

Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Program Nytt Akutsjukhus Västerås
Huvudprojekt	Etapp 2
Projekt	

Fas 10 - Förstudie

Beslut

Kalkylår	2022
Investeringar	
Kostnader	
Uträdningsbeslut	0

Nominella värden

Kalkyl utförd av:

Ann-Marie Boberg

Tidigare beslut

Investeringar	6 700
Kostnader	100
Totala utgifter	6 800

RV220701

RV220701

Nominella värden

Utfall

Investeringar	7 200
Kostnader	100
Totala utgifter	7 300

RV220701

RV220701

Nominella värden

Fas 20 - Projektering (INIT och ETAB)

Beslut

Kalkylår	2022
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	0

Nominella värden

Kalkyl utförd av:

Ann-Marie Boberg

Tidigare beslut

Investeringar	112 300
Kostnader	11 900
Totala utgifter	124 200

RV220701

RV220701

Nominella värden

Utfall

Investeringar	37 800
Kostnader	5 900
Totala utgifter	43 700

Tom 20250630

Tom 20250630

Nominella värden

Fas 30 - Beslut kommande faser - Genomförande och avveckling

Beslut

Kalkylår	2024
Driftstart	
Investeringar	1 271 000
Kostnader	138 000
Genomförandebeslut	1 409 000

RV240835
RV240835
Nominella värden

Tidigare beslut

Investeringar	0
Kostnader	0
Totala utgifter	0

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Utredning	
Planering	0
Genomförande	1 409 000
Total utgift	1 409 000

Nominella värden

Tidigare beslut

Utredning	6 800
Planering	124 200
Genomförande	0
Total utgift	131 000

Nominella värden