

Bilaga 2

Investeringskalkyl skyddsrum

Bilaga till beslutsunderlag inför genomförande av skyddsrum

RV241056

PROGRAM NYTT AKUTSJUKHUS VÄSTERÅS



Sammanfattning

Alla belopp i tusen kronor

Program	Program Nytt Akutsjukhus Västerås
Huvudprojekt	Fastighetsgemensamma investeringar
Projekt	Projekt Skyddsrum

Förstudie

Beslut

Kalkylår	2024
Investeringar	0
Kostnader	0
Utredningsbeslut	0

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Ann-Marie Boberg

Tidigare beslut

Investeringar	0
Kostnader	0
Totala utgifter	0

Nominella värden

Utfall

Investeringar	0
Kostnader	0
Totala utgifter	0

Nominella värden

Projektering (initiering och etablering)

Beslut

Kalkylår	2024
Investeringar	0
Kostnader	0
Planeringsbeslut	0

Nominella värden

Kalkyl utförd av: Ann-Marie Boberg

Tidigare beslut

Investeringar	0
Kostnader	500
Totala utgifter	500

RV220701
Nominella värden

Utfall

Investeringar	0
Kostnader	0
Totala utgifter	0

Nominella värden

Genomförande och avveckling

Beslut

Kalkylår	2024
Driftstart	2028 och 2030
Investeringar	0
Kostnader	0
Genomförandebeslut	0

Nominella värden

Internränta inkl. Investeringsbidrag	0%
Internränta exkl. Investeringsbidrag	2,75%

Kalkyl utförd av:

Ann-Marie Boberg

Tidigare beslut

Investeringar	40 000
Kostnader	0
Totala utgifter	40 000

RV210795, RV211240

Nominella värden

Totalt alla faser

Beslut

Förstudie	0
Projektering	0
Genomförande och avveckling	0
Total utgift	0

RV241056 (detta beslut)

Nominella värden

Tidigare beslut

Förstudie	0
Projektering	500
Genomförande och avveckling	40 000
Total utgift	40 500

RV220701

RV210795, RV211240

Nominella värden

Totala beslut

Förstudie	0
Projektering	500
Genomförande och avveckling	40 000
Total utgift	40 500